

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny	Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ) :
		D1_01_1-D12	KZ Č.045
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04	
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Odpočet dodávky mezikusu stropního svítidla a změna velikostí čelních desek anemostatů v 5NP			
Položka, popis: Tento změnový list řeší zrušení realizace mezikusu stropního vyšetřovacího svítidla s označením Z167. Tento prvek bude dodávkou investora. Dále změnový list obsahuje změnu velikostí čelních desek anemostatů umístěných v rastru podhledů v 5.NP.			
Důvod změny: Prvek Z167 - dle požadavku investora Čelní desky anemostatů - z důvodu estetiky a hygieny			
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání IKEM – prvek Z167			
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 1 835,- Kč bez DPH konečná cena: 1 835,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 1 835,- Kč bez DPH snížení ceny o:	Vyplni GD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní	celkový počet dnů: 0 dní	NE	Vyplni GP / PM (příloha změny)
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] 09. 01. 2024
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] 09. 01. 2024
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] 10. 01. 2024 - za věcnou úplnost -
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NĚSCHVÁLIL	Datum a podpis:	[Redacted] 10. 01. 2024
Důvod zamítnutí (vyplni O):			
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD			

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.045 - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167 A ZMĚNA VELIKOSTI ČELNÍCH DESEK ANEMOSTATŮ V 5NP

Kčd: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ
Datum: 08.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:
DIC

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC: 25322257
DIC: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:
DIC

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IC:
DIC

Poznámka:

Cena bez DPH **1 834,79**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **2 220,10**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.045 - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167 A ZMĚNA VELIKOSTI ČELNÍCH DESEK ANEMOSTATŮ V 5NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 08.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 834,79	2 220,10
D1_01	Budova G1 a G2	1 834,79	2 220,10
D1_01_1-D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04 - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167	-33 548,59	-40 593,79
D1_01_1-D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04 - ZMĚNA VELIKOSTI ČELNÍCH DESEK ANEMOSTATŮ V 5NP	35 383,38	42 813,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 08.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 548,59

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

-40 593,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 08.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 548,59

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 548,59

767 - Konstrukce zámečnické

-33 548,59

767.c - zámečnické vnitřní

-33 052,80

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.XXX - ODPOČET DODÁVKY MEZIKUSU STROPNÍHO SVÍTIDLA - PRVEK Z167

IKEM Výstavba nových budov G1, G2

D1 01 - Budova G1 a G2

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Praha

Datum: 08.01.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., Ing.
Karásek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 548,59	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-33 548,59	
D	767		Konstrukce zámečnické				-33 548,59	
780	K	998787204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-330,528	1,50	-495,79	CS URS 2018 01
D	767.c		zámečnické vnitřní				-33 052,80	
937	K	76702-R19	Ozn. Z167 - Dodávka mezikusu stropního vyšetřovacího svítidla vč. ukotvení D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr	kus	-6,000	5 508,80	-33 052,80	vlastní
			- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			6		6,000			

Název zakázky:


Praha - IKEM, budovy G1 a G2, stavební úpravy a přístavba

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Popis změny :

Změna velikosti čelních desek anemostatů v 5NP
- v PD VZT nebylo uvažováno s rastroem 600x600, který je ve osazová

Odpočty:

položka	název položky	m.j.	počet m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	Anemostaty						
							
	Anemostat 400x400 dle PD				0,00		0,00
	čelní deska dle PD 300x300				0,00		0,00
5NP	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	54		0,00		0,00

	čelní deska dle PD 400x400					0,00	0,00
5NP	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	13			0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	mezisoučet :					0	0

Celkem odpočty (bez DPH):

- Kč

Celkem změna ceny (bez DPH) :

35 383 Kč

Datum : 19.12.2023

Vytvořil :


IMOS Brno, a.s., XXXXXXXXXX

Zhotovitel :

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list :

Přípočty :

položka	název položky	m.j.	počet m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	Anemostaty						
				0,00			0,00
	Anemostat s čelní deskou 600x600 čelní deska dle PD 300x300				0,00		0,00
'-N1'	Příplatek za desku do polohedu 600x600	ks	54	540,14	29 167,56		0,00

čelní deska dle PD 400x400										
5NP	Příplatek za desku do pohledu 600x600	ks	13	478,14	6 215,82	0,00			0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00
						0,00			0,00	0,00
	mezisoučet :					35 383				0

Celkem přípočty (bez DPH):

35 383 Kč

