







**DODATEK č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě – nákup nábytku**  
**č. j. KRPK-95773-10/ČJ-2023-1900VZ**  
**uzavřené dne 20. 12. 2023**

Č. j. KRPK-95773-13/ČJ-2023-1900VZ






uzavřely tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k RD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Objednatel:** **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
Zastoupen:   
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Datová schránka: upshp5u

a

**Dodavatel:** **ELNAR spol. s r. o. zapsána V OR u Mě soudu v Praze, C 13693**


Sídlo: Na Sadech 290, 252 25 Zbuzany  
Zastoupen:   
IČO: 45790604  
DIČ: CZ745790604  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
Datová schránka: nyx3ikd

## **I. Změna termínu plnění dle prováděcí smlouvy**

1. Na základě žádosti Objednatele a souhlasného projevu Dodavatele se smluvní strany dohodly, že doba plnění dle prováděcí smlouvy, včetně fakturace, se prodlužuje do **30. 6. 2024**.
2. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy se nemění.

## **II. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost Objednatele ze dne 3. 1. 2024 a souhlas Dodavatele ze stejného dne a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-94811-9/ČJ-2023-1900MN ze dne 5. 1. 2024.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.




## SROGONČÍKOVÁ Aneta

---

**Od:**  
**Odesláno:**  
**Komu:**  
**Předmět:**

RE: OOP Toužim - prodloužení termínu


Dobrý den  
Souhlasíme s prodloužením termínu dodání dodání.  
S pozdravem



Přeji dobrý den,

vzhledem k nemožnosti provedení zaměření, dodání a montáži kuchyňských linek v termínu stanoveném prováděcí smlouvou, Vás prosím o souhlasné vyjádření týkající se prodloužení termínu dodání a montáže kuchyňských linek pro objekt OOP Toužim do 30.06.2024.

V případě Vašeho souhlasu bude připraven Dodatek č. 1.  
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.





Č.j.: KRPK-94811-9/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 5. ledna 2024

Počet listů: 1

## Úřední záznam

### **KŘP – Kvk – P 2.0 - Nákup a montáž kuchyňských linek pro OOP Toužim podle Rámcové smlouvy**

Na základě vysoutěžené veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce objektu OOP Toužim, byla uzavřena se zhotovitelem Smlouva o dílo na provedení prací potřebných pro zabudování kuchyňské linky, s termínem realizace nejpozději do **30.06.2024**, je nutno požádat o prodloužení termínu realizace předmětné akce.

V návaznosti na tento požadavek nebylo možno zhotoviteli výše uvedené akce, firmě ELNAR spol. s.r.o. se sídlem Zbuzany, Na Sadech 290, IČ: 45790604, umožnit provedení zaměření, dodání a montáž kuchyňských linek v termínu stanoveném smlouvou o dílo, neboť ještě nebyla provedena potřebná příprava místností pro jejich zaměření a instalaci.

Původní termín díla byl stanoven Prováděcí smlouvou - nákup nábytku č.j. KRPK-95773-10/ČJ-2023-1900VZ, a to do 50 dnů od účinnosti smlouvy.

Navrhujeme proto se souhlasem zhotovitelem sepsání Dodatku č. 1 k výše uvedení smlouvě a prodloužit termín realizace do **30.06.2024**.

