
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace

Č. smlouvy objednatele: 22122000524

Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096

Kontaktní osoba**ve věcech smluvních:**

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
E-mail: d3@metrostav.cz
datová schránka: bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.*(jako společník)**zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975***Sídlo:** Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov**IČO:** 24140520**DIČ:** CZ24140520

Zastoupená: *Správce společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 9. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021 předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené dne 12. 4. 2022 pro realizaci stavby „**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“), v souladu s čl. 14. 2 smlouvy tento dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

2.1. Účelem dodatku je úprava díla specifikovaného v projektové dokumentaci, a to z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění předmětu smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení odborné péče před uzavřením smlouvy předvídatelné. Podrobně je předmětná úprava díla popsána ve změnových listech č. 16, 18 až 26 a 28 až 34, [REDACTED]

III. Předmět dodatku

3.1. Na základě potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění předmětu smlouvy se ruší znění čl. III odst. 3.1. písm. c) smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: „v souladu se změnovými listy č. 1 až 16, 18 až 26 a 28 až 34“.

3.2. Současně s tím se ruší znění čl. V. odst. 5.3. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: „Podrobný rozklad ceny za dílo včetně jednotkových cen stavebních prací a dodávek je uveden v nabídce a změnových listech č. 1 až 16, 18 až 26 a 28 až 34. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této smlouvy“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 4.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem dodatku se seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají. Na důkaz svého prohlášení připojují pod tento dodatek své podpisy.

Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO
(podepsáno elektronicky)

Ing. Martin
Plch



Digitálně podepsal
Ing. Martin Plch
Datum: 2024.01.03
14:37:42 +01'00'

Ing. Martin Plch
ředitel divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci

Ing. Tomáš
Číhal



Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Číhal
Datum: 2024.01.03 11:23:55
+01'00'

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci