

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 02PB-000719

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212015

Název související veřejné zakázky: „**D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – Zřízení ZVS**“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ 485 39 589
právní forma: s.r.o.
zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle soupisu prací v příloze č.2, (Soupis prací, Příloha č. 2 Dodatku č. 2). Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nabídková cena dle Smlouvy č. 02PB-000719 ze dne 15. 12. 2022 ve výši 1 735 529,00 Kč jeden milion sedm set třicet pět tisíc pět set dvacet devět korun českých) bez DPH, se na základě tohoto Dodatku č. 2 navyšuje o částku 103 816,00, 00 Kč sto tři tisíc osm set šestnáct korun českých) bez DPH. Odměna za poskytované služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 byla nově sjednána ve výši 1 839 345,00 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet devět tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena dle SoD bez DPH:	1 735 529,00 Kč
Navýšení Ceny dle dodatku č. 2:	103 816,00 Kč
Nová Cena za stavbu bez DPH:	1 839 345,00 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>386 262,45 Kč</u>
Nová cena vč. DPH 21%:	2 225 607,45 Kč

V souvislosti s navýšením závazku se smluvní strany se dále dohodly na změně doby pro dokončení v části „Příloha č. 1 – Příloha a v části „Příloha č. 5 - Technická specifikace“, proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 – Příloha a Příloha č. 5 - Technická specifikace, část III-Další požadavky Zadavatele mění následovně:

Příloha č.1 – PŘÍLOHA

Čl. 1.1.9 Doba pro dokončení VOP/ZOP

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 6 měsíců od výzvy Objednatele.

Příloha č. 5 - Technická specifikace

Část III- Další požadavky

Předmětem veřejné zakázky vybudování Základní vytyčovací sítě dálničního úseku D3, 312/I (dále jen ZVS).

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturována na základě výzvy k zahájení prací a předána nejpozději k termínu uvedenému v této výzvě:

Zbudování ZVS (proběhne do 6 měsíců od výzvy)

Zhotovitel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS stavby a předá Objednateli příslušnou dokumentaci. Zhotovitel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce, zaměření ZVS).

Je možné provést průběžnou platbu skutečně provedených prací po ukončení terénních prací.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky na USB flash disku v pdf a v odpovídajících otevřených formátech.

Důvodem změny dodatku č. 2 je skutečnost, že Zhotovitel musel zajistit přístupnost terénu pro vrtnou techniku – vyklučení pařezů.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 2.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Příloha

Příloha č. 2 – Příloha č. 2 Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 – Příloha č. 5 Technická specifikace

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48539589, o=SAMSON
PRAHA, spol. s r.o., ou=4, cn=
sn= , givenName= , serialNumber=P666855

.....

.....

vedoucí úseku výstavby dálnic 21500
Ředitelství silnic a dálnic ČR

jednatel
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

PŘÍLOHA

Název stavby: D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – Zřízení ZVS

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí Úseku výstavby dálnic D8, D3 jihočeská
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 4 400,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 890,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jež součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		Číslo paré:	



Firma: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: D3_312 - Odstranění kolizních pařezů, při realizaci ZVS

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 103 816,00

Celková cena s DPH: 125 617,36

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	Odstranění pařezů	103 816,00	21 801,36	125 617,36



Firma: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

D3_312 Odstranění kolizních pařezů, při realizaci ZVS

001

103 816,00

Rozpočet:

001 Odstranění pařezů

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				103 816,00
1	0001		PŘEVOZ TECHNIKY	KM			
			Přeprava kolového bagru 19t podvalníkem vč. příslušenství. Praha - Nažidla				
4	0002		NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - TAHAČ	DEN			
			Prostoj jízdní soupravy mezi jednotlivými přetahy 4=4,000 [A]				
2	0003		KOLOVÝ BAGR 19t	HOD			
			Práce strojem s ryprem, drapákem. 4*8=32,000 [A]				
3	0004		POMOCNÉ PRÁCE	HOD			
			2x pomocný dělník 4*8*2=64,000 [A]				

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Nepoužije se
- C) Část III – Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 – Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1	č.j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 – Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 – Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 – Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 6 – Cementobetonový kryt	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 8 – Litý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1	č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16.3.2018	1. 4. 2018
Kapitola 12 – Trvalé oplocení	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021	15. 11. 2021

Kapitola 13 –Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny	č.j. 24/2020-120-TN/1	1. 5. 2020
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1	č.j. 61/2020-120-TN/1	15. 7. 2020
Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích	č.j. MD-5267/2021-120/2, ze dne 22. 2. 2021	1. 3. 2021
Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 21 – Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 21 – Izolace proti vodě, Dodatek č.1	č. j. 25/2020-120-TN/1, ze dne 22. 4. 2020	1. 5. 2020
Kapitola 22 – Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 – Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 24 – Tunely	č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4.2007	1. 5. 2007
Kapitola 25 – Protihlukové clony	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy	č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016	10. 12. 2016
Kapitola 29 – Zvláštní zakládání	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011

Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce	č.j. 47/2020-120-TN/1 ze dne 10. 7. 2020	1. 8. 2020
Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí	č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021	15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II – NEPOUŽÍJE SE

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Předmětem veřejné zakázky vybudování Základní vytyčovací sítě dálničního úseku D3, 312/I (dále jen ZVS).

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturovaná na základě výzvy k zahájení prací a předaná nejpozději k termínu uvedenému v této výzvě:

Zbudování ZVS (proběhne do 6 měsíců od výzvy)

Zhotovitel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS stavby a předá Objednateli příslušnou dokumentaci. Zhotovitel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce, zaměření ZVS).

Je možné provést průběžnou platbu skutečně provedených prací po ukončení terénních prací.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky na USB flash disku v pdf a v odpovídajících otevřených formátech.

Digitálně podepsal: .

Datum: 08.01.2024 12:00:30 +01:00