

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

mezi následujícími smluvními stranami:

Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1473416/0300

dále jen „objednatel“

a

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 176725996/0300

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět plnění smlouvy

Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 06.09.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci: **Terénní úpravy pro park Klafar** (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku smlouvy

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a nepředvídatelným okolnostem, které smluvní strany neměly možnost ovlivnit, není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu. Smluvní strany se v návaznosti na tuto skutečnost dohodly na změně smlouvy o dílo, a to konkrétně čl. III. odst. III.2. smlouvy o dílo, v části „Dokončení prací“, kde se původní znění nahrazuje zněním následujícím:

Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.3.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


III. Závěrečné ustanovení

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 41, konané dne 8.1.2024, a to usnesením č. 2354/2024/SRI/RM.

V(e) Žďáru nad Sázavou (*dle elektronického podpisu*)



Datum: 2024.01.11
14:47:49 +01'00'

.....
Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města


V(e) Žďáru nad Sázavou (*dle elektronického podpisu*)



Datum: 2024.01.11
10:04:30 +01'00'


.....
Za dodavatele:

Jiří Peřina
jednatel společnosti



Datum: 2024.01.12 07:36:41 +01'00'

.....
Za objednatele:



vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic