

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 19/2010

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOTAN s.r.o.
Sídlo:	Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Milanem Spálenským, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Spálenský
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Spálenský
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	bz777r7
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	26346257
DIČ:	CZ26346257
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 19/2010 ze dne 14. 9. 2010 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídelů v katastrálním území Velký Radkov I.**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Velký Radkov I.**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
 - 2.1.1. 3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a Mapové dílo:
 - 2.1.1.1. 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 92 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 81 MJ
Měněpráce: 11 MJ á 400,- Kč
Cena za měněpráce: 11 x 400,- Kč = 4.400,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 81 x 400 = 32.400,- Kč bez DPH
Skutečný počet měrných jednotek je vypočten z podaných žádostí o vytyčení vlastníků pozemků po KoPÚ.
- 2.2. Změna ve vykazovaných měrných jednotkách dílčí částí i uceleného celku je uvedena v Příloze č. 1 ke SoD 19/2010 k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov I., která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12. 06. 2017

V Plzni dne: 19. 06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Milan Spálenský
jednatel
GEOTAN s.r.o.

Příloha č. 1 ke SoD 19/2010

k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov I.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	89,6	500	44 800	29.04.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	89,6	210	18 816	30.09.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	89,6	450	40 320	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	89,6	1 100	98 560	28.9.2012
	Vícepráce k 1.3	ha	2,4	1 100	2 640	31.12.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	53,4	990	52 866	31.12.2013
	Vícepráce k 1.4	100bm	19,6	990	19 404	31.12.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	20,0	1 100	22 000	31.12.2013
	Vícepráce k 1.5	100bm	16,0	1 100	17 600	31.12.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0	2 500	0	-
	Vícepráce k 1.6	ha	3,0	2 500	7 500	31.12.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	500	0	-
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 200	0	-
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	89,6	800	71 680	30.10.2014
	Vícepráce k 1.9	ha	2,4	800	1 920	30.10.2014

Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						398 106
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	89,6	950	85 120	30.4.2015
	Vícepráce k 2.1	ha	2,4	950	2 280	30.4.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	89,6	1 000	89 600	30.10.2015
	Vícepráce k 2.2	ha	2,4	1 000	2 400	30.10.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						179 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	89,6	400	35 840	6
	Vícepráce k 3.1.	ha	2,4	400	960	6
	Méněpráce k 3.1.	ha	-11,0	400	-4 400	6
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	89,6	550	49 280	6
	Vícepráce k 3.2	ha	2,4	550	1 320	6
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						83 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	398 106 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	179 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	83 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	660 506 Kč
DPH 20% v Kč (1.1.-1.3)	40 499 Kč
DPH 21% v Kč	96 182 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	797 187 Kč

V Klatovech dne: 12. 06. 2017

Za objednatele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

V Plzni dne: 19. 06. 2017

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Milan Spálenský
 jednatel společnosti GEOTAN s.r.o.