

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. - o. z. Nemocnice Prostějov – ČOV“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: Sp. zn. C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Zastoupený: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem,
na základě Pověření ze dne 8. 2. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 04. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2023/01674/OI/DSM pod názvem akce „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov - ČOV“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování návrhu řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace a následná rekonstrukce provzdušňovací části technologie ČOV v areálu nemocnice AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 11. 07. 2023 Dodatek č. 1 a dne 15. 11. 2023 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úprava měřicí jímky, ZL č. 3	14 330,33	0,00
2) Zatěsnění průsaků tlakovou injektáží a plošná oprava stěn, ZL č. 4	89 030,94	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	103 361,27	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	103 361,27	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. III. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy o dílo	4 245 055,00 Kč	4 245 055,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	654 000,00 Kč	654 000,00 Kč
B) Realizace stavby	3 591 055,00 Kč	3 591 055,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	0,00 Kč	0,00 Kč
B) Realizace stavby	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2	64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	0,00 Kč	0,00 Kč
B) Realizace stavby	64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 3	103 361,27 Kč	103 361,27 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	0,00 Kč	0,00 Kč

B) Realizace stavby	103 361,27 Kč	103 361,27 Kč
Celková cena včetně dodatků	4 752 616,27 Kč	4 752 616,27 Kč
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ	654 000,00 Kč	654 000,00 Kč
B) Realizace díla	4 098 616,27 Kč	4 098 616,27 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3 bez DPH slovy: čtyři miliony sedm set padesát dva tisíc šest set šestnáct korun českých dvacet sedm haléřů.

3. Vícepráce dle tohoto dodatku nemají vliv na termín dokončení díla.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 12. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Dodatek 3 k SOD

Číslo	Název	Přípočty	Odpočty	celkem
ZL 3	Úprava měřicí jímky	14 330,33	0,00	14 330,33
ZL 4	Zatěsnění průsaků tlakovou injektáží a plošná oprava stěn	89 030,94	0,00	89 030,94
	CELKEM	103 361,27	0,00	103 361,27

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31549
Stavba: AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

KSO:
Místo: Nemocnice Prostějov - ČOV

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Projektant: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Zpracovatel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Poznámka:

Cena bez DPH **14 330,33**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 330,33	3 009,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 339,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31549

Stavba: AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Místo: **Nemocnice Prostějov - ČOV**

Datum:

21. 11. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany Projektant:

INSTA CZ s.r.o.

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

INSTA CZ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 330,33	17 339,70
ZL3	Úprava měřicí jímky	14 330,33	17 339,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Objekt:

ZL3 - Úprava měřicí jímky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nemocnice Prostějov - ČOV	Datum:	21. 11. 2023
Zadavatel:	Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany	IČ:	60609460
		DIČ:	CZ60609460
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc	IČ:	25374311
		DIČ:	CZ25374311
Projektant:	INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc	IČ:	25374311
		DIČ:	CZ25374311
Zpracovatel:	INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc	IČ:	25374311
		DIČ:	CZ25374311

Poznámka:

Cena bez DPH			14 330,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 330,33	21,00%	3 009,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		17 339,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Objekt:

ZL3 - Úprava měřicí jímky

Místo:

Nemocnice Prostějov - ČOV

Datum:

21. 11. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

Projektant:

INSTA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

INSTA CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	14 330,33
1 - Zemní práce	2 474,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 339,98
96 - Bourání konstrukcí	706,00
99 - Staveništní přesun hmot	2 927,36
711 - Izolace proti vodě	154,50
721 - Vnitřní kanalizace	5 425,00
VN - Vedlejší náklady	1 302,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Objekt:

ZL3 - Úprava měřicí jímky

Místo:

Nemocnice Prostějov - ČOV

Datum:

21. 11. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

Projektant:

INSTA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

INSTA CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 330,33

D		1	Zemní práce					2 474,73
1	K	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,040	8 855,00	354,20	
	VV		1*0,1*0,2*2		0,040			
	VV		Součet		0,040			
2	K	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,260	576,00	725,76	
	VV		3*0,6*0,7		1,260			
	VV		Součet		1,260			
3	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	0,540	1 463,00	790,02	
	VV		0,6*3*0,3		0,540			
	VV		Součet		0,540			
4	K	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	2,419	250,00	604,75	
	VV		3*0,6*0,7*1,2*1,6		2,419			
	VV		Součet		2,419			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1 339,98
5	K	311112315	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	0,420	1 144,00	480,48	
	VV		0,6*0,7		0,420			
	VV		Součet		0,420			
6	K	380932115	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu	m	0,900	955,00	859,50	
	VV		0,15*6		0,900			
	VV		Součet		0,900			
D		96	Bourání konstrukcí					706,00
7	K	976074141.R00	Vybourání kotevních želez zeď, beton, kámen	kus	2,000	353,00	706,00	
D		99	Staveništní přesun hmot					2 927,36
8	K	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,948	993,00	2 927,36	
D		711	Izolace proti vodě					154,50
9	K	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8	m2	0,600	257,50	154,50	
	VV		0,6*1,0		0,600			
	VV		Součet		0,600			
D		721	Vnitřní kanalizace					5 425,00
10	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	5,000	1 085,00	5 425,00	
D		VN	Vedlejší náklady					1 302,76
11	K	RVN01	Mimostaveništní doprava, reže, koordinace (10%)	soubor	1,000	1 302,76	1 302,76	

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.


Dodatek č.3 k SoD

ZL 4 - Zatěsnění průsaků tlakovou injektáží a plošná oprava stěn

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
R-položka	Zatěsnění průsaků tlakovou injektáží a plošná oprava stěn - CN fy Sanatės Olomouc, s.r.o.	kpl	1,00	89 030,94 Kč	89 030,94 Kč
	Celkem bez DPH				89 030,94 Kč

ČOV Agel Prostějov
INSTA CZ
Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:



Sanace vlhkého zdiva

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	položka	měr. jedm.	počet jedm.	jedm. cena	celkem
ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKŮ TLAKOVOU INJEKTÁŽÍ					
1.	příprava na injektáž <i>- příprava na injektáž: vrtání, vysáti otvorů, osazení injektorů</i>	bm	6,80	762,00	5 181,60
2.	provedení tlakové injektáže dvousložkovým PUR	bm	6,80	3 883,00	26 404,40
3.	odstranění injektorů a zaplnění otvorů rychle vaznou směsí	bm	6,80	385,00	2 618,00
PLOŠNÁ OPRAVA STĚN - MRAMOROVANÉ					
1.	aplikace sanační omítky štukové	m ²	42,00	417,00	17 514,00
2.	celoplošný nátěr stěn materiál na ČPV (Extrafin)	m ²	42,00	562,00	23 604,00
3.	použití mobilního lešení	soubor	1,00	1 625,00	1 625,00
4.	lokální sanace betonových stěn <i>- 0,7*0,4, 0,5*0,4, 0,5*0,5, 1,8*0,5, 0,7*0,5. Celkem 1,98, tloušťka sanovaných míst 40mm</i>	m ²	1,98	2 853,00	5 648,94
5.	ostatní náklady <i>- doprava, přesun hmot a stavebních kapacit - čištění injektážní soupravy - odvoz a likvidace stavební sutě</i>	soubor	1,00	6 435,00	<u>6 435,00</u>
Cena bez DPH					89 030,94
DPH 21%					18 696,50
Celkem cena s DPH					<u>107 727,44</u>

DPH v režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pozn: Sanační a injektážní práce nejsou v rozpočtech URS ani v RTS
specifické práce sanace betonových konstrukcí

datum: 28.11.2023
zpracoval: Milan Haboň

