



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1557/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice
719 00 Ostrava
zastoupena předsedou správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 27791891
DIČ: CZ27791891
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I

Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1557/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 25.05.2023 (dále jen „smlouva“), na zpracování Plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby „Domov IRIS-rekonstrukce stravovacího provozu“, v Ostravě-Mariánských Horách, z důvodů rozšíření činnosti příkazníka v důsledku víceprací, které vznikly během realizace stavby a s nimi souvisejícím prodloužením termínu dokončení díla, který vedl k uzavření dodatků se zhotovitelem stavby.
- Při realizaci stavebních prací byly na stavbě zjištěny rozpory mezi projektovou dokumentací pro provádění stavby a skutečným stavem na místě. Dále byly objednatelem požadovány vícepráce, které nebyly součástí projektové dokumentace, nicméně, jejich provedení znamená lepší uživatelský a provozní komfort pro pracovníky Domova Iris. Zhotovitelem stavby byly provedeny vícepráce v hodnotě 2.661.743,97 Kč. bez DPH a termín dokončení díla byl prodloužen o 9 týdnů. Toto rozšíření rozsahu stavebních prací, nad rámec původního zadání podstatným způsobem a prodloužení doby výstavby, vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka, který po dobu provádění víceprací vykonává standardní činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.
- V souladu s odst. 2, čl.I, části C smlouvy se zvyšuje odměna za výkon koordinátora BOZP o 42.000 Kč. bez DPH a odměna za výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby o 101.910 Kč. bez DPH.



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016



Část C, čl. IV. Odměna, odst. 1. se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce v čl. I. této části smlouvy činí:“

Předmět plnění	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
A. Výkon technického dozoru stavebníka v předrealizační fázi	5.860 Kč	1.230,60 Kč	7.090,60 Kč
B. Výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby	165.240 Kč	34.700,40 Kč	199.940,40 Kč
C. Výkon technického dozoru stavebníka při porealizační fázi	19.250 Kč	4.042,50 Kč	23.292,50 Kč
D. Výkon funkce koordinátora BOZP	74.100 Kč	15.561 Kč	89.661 Kč
CELKEM	264.450 Kč	55.534,50 Kč	319.984,50 Kč

Část D, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1 se mění takto:

„Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:“

<i>Cena bez DPH dle části B</i>	<i>1.500 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>315 Kč</i>
<i>Odměna bez DPH</i>	<i>264.450 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>55.534,50 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>265.950 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>55.849,50 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>321.799,50 Kč</i>

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č.



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2006



03166/RM2226/52 ze dne 09.01.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele



náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele



předseda správní rady

„podepsáno elektronicky“

