

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Dodání a montáž parketové podlahy – Lidická 31, společenský sál, Olomouc“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 40/2023	
------------------------	--------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
zastoupené Bc. Kateřinou Dobrozemskou, náměstkyní primátora

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00 Olomouc:
Jiří Mach, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.
tel.: j.mach@sno.cz

1. Zhotovitel: HAGER PODLAHY OLOMOUC s.r.o.
se sídlem: Wellnerova 1215/3, 779 00, Olomouc
IČ: 27773027, DIČ: CZ27773027

Odpovědný zástupce pro věci smluvní a technické:
Ivo Háger, tel: obchod@hagerpodlahy.cz

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023, (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran a rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 19. 12. 2023 tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění oproti termínu plnění sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak budou tyto práce skutečně provedeny dle změn zjištěných při realizaci díla.
- Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla. Z důvodu zvýšené zbytkové vlhkosti podkladních betonů, nelze přistoupit k realizaci samonivelačních stěrek a lepení dřevěných parket. Tyto skutečnosti nebylo možno před zahájením prací předvídat.

II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy
 - zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
 - dokončení díla: **do 31. 3. 2024**
 - odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **do 31. 3. 2024**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. **Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 19. 12. 2023.**
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

11.1.2024

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Olomouc, zast. Bc. Kateřinou Dobrozemskou, náměstkyní primátora	Ivo Háger