

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupené: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČ: 25021915

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Rozsah díla vymezený článkem II. „Předmět plnění“ smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 2 (dále jen „změnový list“), který je přílohou tohoto dodatku.

II. 2. Cena díla je sjednána v článku III. „Cena díla“ odst. III. 1. smlouvy se, z důvodu provedených víceprací v hodnotě 753.619,75 a neprovedených méněprací v hodnotě 18 646,84 mění a nově činí 19.978.349,74 Kč bez DPH.

Č. smlouvy zhotovitele: 22080225, č. smlouvy objednatele: V/4010/2022/LN

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD:	16.886.348,96 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2:	2.357.027,87 Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku:	734.972,91 Kč bez DPH
Cena celkem:	19.978.349,74 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku

III. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

III.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku, včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.

III.4. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinný jeho uveřejněním v Registru smluv.

III.5. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 - Soupis prací

za objednatele:

za zhotovitele:

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
Ing. Libor Tačner, ředitel organizace

.....
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

.....
Ing. Tomáš Erhard, jednatel