

## **Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

### **I. Smluvní strany**

#### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

#### **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

Zastoupené: [redacted] ředitelem závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

IČ: 452 74 924

za věci smluvní: [redacted] ředitel závodu Ústí nad Labem

za věci technické: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted]  
[redacted]  
na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/6017/2023/UL; . zhotovitele 1503.3051204JPA uzavřené dne 26.04.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/528 Tisá-průtah obcí“ následovně:

### III. Cena díla

*Článek III. Cena díla III.1. se mění:*

Původní cena díla:	11 487 379,00 Kč bez DPH
<b><u>Navýšení ceny o:</u></b>	<b><u>197 215,- Kč bez DPH</u></b>
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1:	11 684 594,00 Kč bez DPH

Důvod změny:

Před prováděním pokládky asfaltové obrusné vrstvy z ACO 11+ 50/70 v tloušťce 5 cm bude nutno provést vyrovnání podkladu na ploše v průměrné tloušťce 5 cm na částích komunikace se značně degradovaným povrchem bez přítomnosti asfaltového tmelu o hrubosti podkladu z kameniva frakce 0 – 125.

Pro dodržení požadované tloušťky obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 5 cm dle SOD, je nutno nerovnosti vyrovnat vyrovnávkou z ACP 16+ 50/70 tak, aby nedošlo k proválcování a byl dodržen parametr požadované konečné rovinatosti.

### IV. Termíny plnění

*Článek IV. Termíny plnění IV.3. se mění:*

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.5.2024

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

- Změnový list


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[   
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci ]