

DODATEK Č. 6/2024
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 6.10.2017
VČETNĚ DODATKU Č. 1 AŽ Č. 5

č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA

Vedoucí člen konsorcia: **AFRY CZ s.r.o.**

zastoupeným

bankovní spojení: č. ú.:

IČ: 45306605

DIČ: 45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

člen konsorcia: **SATRA, spol. s r.o.**

zastoupeným:

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: **Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

zastoupeným:

IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.6/2024

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.6/2024, z důvodů nestandartních požadavků stavebního úřadu (Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavebního úřadu) na podobu a náležitosti předkládané dokumentace k územnímu řízení. Nestandartní požadavky spočívají mimo jiné především v požadavku na zpracování a doplnění podkladů pro územní řízení, zejména na rozdělení DUR na stavbu hlavní a další jednotlivé stavby související, součástí a příslušenství jednotlivých staveb, přiřazení jednotlivých SO k těmto stavbám a doplnění zjednodušeného popisu SO řešených v ÚŘ. Následně pro jednotlivé stavby vypsát pozemky, na kterých budou tyto stavby umístěny. Dalším nutným podkladem je vypracování nového zákresu do katastrální mapy, který bude reflektovat rozdělení na jednotlivé stavby, a ve kterém nebudou zakresleny součásti a příslušenství těchto staveb, které jsou pod terénem a nejsou umístěny mimo obrys jednotlivých staveb.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena cena za dílo. Nově tedy budou uvedené články znít takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5 462 080,- Kč

DPH: 1 147 037,- Kč

včetně DPH: 6 609 117,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 6/2024.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 6/2024 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6/2024 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 6/2024 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 6/2024 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6/2024 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

AFRY CZ s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

 Praha
08.01.2024

DODATEK Č. 6/2024**Podrobná specifikace ceny**

Položka	počet hodin	hodinová sazba	cena
Změny a úpravy DÚR dle požadavků Stavebního úřadu			

CELKEM DODATEK č.6/2024			135 300 Kč	bez DPH
CELKEM dle SoD a předchozích dodatků			5 326 780 Kč	bez DPH
CELKEM včetně DODTAKU č.6/2024			5 462 080 Kč	bez DPH
DPH 21%			1 147 037 Kč	
CELKEM včetně DODTAKU č.6/2024			6 609 117 Kč	s DPH

Digitálně podepsal:

Datum: 08.01.2024 14:33:31 +01:00