

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.03


(ORG 2382)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti „Brno, Sportovní“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. občanského zákoníku
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupený: Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9996772/0800

a

Další společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 93177
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

a

Další společník **YUCON CZ, s.r.o.**
Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 63922
Zastoupený: Ing. Martinem Nad'ou, jednatelem
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 3 - Změnový list č. 2.
3. U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

• rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 310.1 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Oprava spádových poměrů - dodatečná šachta Š0A v ul. Pionýrská a vyzmáhání štoly pod ochranným deštníkem z mikropilot	4 478 057,79 Kč bez DPH
SO 310.1 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené kubatury vybouraného betonu v trase	3 395 565,24 Kč bez DPH
SO 310.4 - Kanalizace úsek Š32731-Š33084 - Zvýšené kubatury vybouraného betonu v trase klasické štoly	1 363 260,67 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Změna příjezdových tras - provedení provizorní panelové vozovky	728 036,27 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Likvidace neznámé stávající kanalizace a kaverny	284 093,64 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Zvýšené kubatury vybouraného betonu v trase	1 042 886,07 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Statické zajištění štítované štoly Š6-Š6B	3 398 438,83 Kč bez DPH
Ostatní náklady SO301.1-SO301.7 - Přepřepřování realizační dokumentace	414 000,00 Kč bez DPH

• zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

Ostatní náklady SO301.1-SO301.7 - Odpočty neprovedených prací na stabilizaci a těsnění primárního ostění štoly	- 1 453 763,00 Kč bez DPH
--	---------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č. 1 a 2 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	179 749 000,00 Kč
Záměny položek bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 3 704 196,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	15 104 338,51 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	- 1 453 763,00 Kč
Cena celkem bez DPH	189 695 379,51 Kč

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/061 dne 29. 11. 2023.

V Brně dne:

Za objednatele:

[Redacted signature block]

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

[Redacted signature block]

V Brně dne:

Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní“ :

[Redacted signature block]

.....
PORR a.s.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

.....
PORR a.s.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

101101011
101001011
101101011
101001011

.....
Metrostav DIZ, s.r.o.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

101011
001011
101011
001011

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

.....
YUCON CZ, s.r.o.

[Redacted signature block]