

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1407/2023/SML – D3
Číslo smlouvy zhotovitele: z51/23

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.
sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]
IČO: 47285532
DIČ: CZ47285532
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037
tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3. 7. 2023 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř.km 282,500, jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. K této smlouvě o dílo byl dne 20. 12. 2023 uzavřen dodatek č. 1 a dne 29. 12. 2023 dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o dalších 107 kalendářních dní v souladu s čl. II odst. 3. smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla je skutečnost, že v místě provádění díla nastaly

a trvají mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, tj. nevhodné hydrologické podmínky, znemožňující provádění díla.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 1. května 2024

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění upraveném předchozími dodatky a nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[Redacted Signature]

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[Redacted Signature]

Potápěčská stanice, a.s.