

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

## na zhotovení PD

### „Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 35/2022
------------------------	--------------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308  
DIČ: CZ 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora

tel.: 585 513 410 mail: katerina.dobrozemska@olomouc.eu

k

Kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s.:

Jiří Mach, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.

tel.: + [redacted] [j.mach@sno.cz](mailto:j.mach@sno.cz)

**2. Zhotovitel:** ASET studio s.r.o.  
se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 294 59 346  
Obchodní rejstřík: sp. zn. C 55102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupen

Ing. Janem Turkem, jednatelem společnosti

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. arch. Stanislav Srnec

[redacted]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 24. 11. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou smluvních stran a na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 19. 12. 2023 tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění oproti termínu plnění sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak bude vypracování dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr skutečně provedeno dle změn zjištěných při realizaci díla.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla. Zejména se jedná o změny v projektu v návaznosti na požadavky, podmínky a připomínky ze strany dotčených orgánů státní správy (orgánů památkové péče, hygieny). Tyto skutečnosti nebylo možno před zahájením prací předvídat.

**II. Znění dodatku****1. Čl. IV. Termín plnění Smlouvy o dílo, se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:  
dokončení prací:
- Vypracování dokumentace pro stavební povolení do 150-ti kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.  
**Zajištění výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby do 31. 3. 2024.**  
Vypracování dokumentace pro provedení stavby do 31. 3. 2024.  
Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 31. 3. 2024.

**III. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 19. 12. 2023.**
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 9.1.2024

V Olomouci, dne: 22.12.2023

Objednatel	Zhotovitel
Bc. Kateřina Dobrozemská náměstkyně primátora	Ing. Jan Turek jednatel ASET studio s.r.o..