

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

DAV, a.s.

sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 00575381

DIČ: CZ00575381

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsán:

v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B vložka 81

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23. 1. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10536/2016/OIMH na realizaci akce „**Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové – 1. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a úprava doby realizace sjednané v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 889 889, 33 bez DPH zvyšuje o částku 532 465,11 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 889 889,33 Kč
Vícepráce bez DPH	606 427,98 Kč
Méněpráce bez DPH	73 962,87 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	5 422 354,44 Kč
DPH 21%	1 138 694,43 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	6 561 048,87 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 7 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV, bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 67 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště“

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1798/RMOB1418/63/17 ze dne 15. 6. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20. 6. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za DAV, a.s.

Datum: 27. 6. 2017

Místo: Ostrava



KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava.obvod M Ostrava a Přívoz		
Projektant			
Zhotovitel	DAV a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16.05.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0.00	0	0.00	0	0.00

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	105 770,30	8	Práce přestás	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	137 698,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 499,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		246 967,59	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		5 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

	Projektant. Zhotovitel. Objednatel	D	Celkem bez DPH	251 967.59	
			DPH %	Základ daně	DPH celkem
			snižena 15.0	0.00	0.00
			základni 21.0	251 967.59	52 913.20
			Cena s DPH	304 880.79	
		E	Připočty a odpočty		
			Dodá zadavatel		0.00
			Klouzavá doložka		0.00
			Zvýhodnění		0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: DÁV a.s.
Místo:

Datum: 16. 5. 2017

Ido	Popis	Dodávka	Morřáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	105 770,30	137 698,29	243 468,59	55,041	208,352
1	Zemní práce	0,00	61 947,94	61 947,94	0,000	208,352
2	Zakládání	0,00	19 086,02	19 086,02	55,041	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 665,80	5 665,80	0,000	0,000
997	Přesun sutě	105 770,30	48 004,30	153 774,60	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 994,23	2 994,23	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	3 499,00	3 499,00	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	3 499,00	3 499,00	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
001	Ostatní	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	Celkem	105 770,30	146 197,29	251 967,59	55,041	208,352

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód po účty	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

243 468,59

1 Zemní práce

61 947,94

1	001	112201105	Odstranění pařezů Ø přes 900 mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
2	R	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	-269,000	58,60	-15 817,20
			"vč.01-skladba A" -269 0		-269 000		
			Součet		-269 000		
3	R	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	-420,000	81,10	-34 062,00
			"vč.01-skladba A" - 420 0		-420 000		
			Součet		-420 000		
4	R	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 150-300 mm	m ²	-340,000	143,00	-48 620,00
			"vč.01-skladba A" -340 0		-340 000		
			Součet		-340 000		
5	221	113107232A	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z betonu prostého tl 150 - 300 mm	m ²	479,000	143,00	68 497,00
			156+323		479 000		
			Součet		479 000		
6	221	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 - 300 mm	m ²	561,740	161,00	90 440,14
			550 "ŽB"		550 000		
			2 3*3,8 "strop jímky betonové"		8,740		
			1*1,5*2 "2ks otvorů v betonové jímkce na dně"		3 000		
			Součet		561,740		

2 Zakládání

19 086,02

7	011	271532211	Zásyp z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	25 482	749,00	19 086,02
			zásyp betonové jímky				
			2 3*3,8*1,8		15 732		
			zásyp nad jímkou na úroveň pláně				
			5*3,9*0,5		9 750		
			Součet		25 482		

4 Vodorovné konstrukce

5 665,80

8	221	451577777	Podklad nebo lože pod z kameniva těženého fr. 0-32 tl od 30 do 100 mm	m ²	114,000	49,70	5 665,80
			doplnění pláně kamenivem po výškovém vyměření				
			38*3		114 000		
			Součet		114 000		

997 Přesun sutě

153 774,60

9	R	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	208 352	35,00	7 292,32
			"bet.podklad - odečty dle SOD viz. pol. 2.3.4" -49.765-94,5-170		-314 265		

Strana 1 z 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód po účty	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"betonový + ŽB podklad - skutečnost" 239.5+283.117		522 617		
			"Součet				
			Součet		208 352		
10	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 875 168	11,00	20 626,85
			208 352*9		1 875 168		
			Součet		1 875 168		
11	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	208 352	96,40	20 085,13
			"betonový podklad skutečnost" 208 352		208 352		
			"Součet				
			Součet		208 352		
12	R	997221815	Pop atek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-314 265	100,00	-31 426,50
			"bet.podklad+obrubník" -49.765-94,5-170 0		-314 265		
			Součet		-314 265		
13	R	997221815A	Pop atek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	239 500	100,00	23 950,00
			"položka č. 4 odstranění betonu tl. 15-30cm" 239.5		239 500		
			Součet		239 500		
14	221	997221825	Pop atek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	283 117	400,00	113 246,80
			"položka č. 5 - odstranění ŽB tl. 15-30cm" 283.117		283 117		
			Součet		283 117		
998 Přesun hmot							2 994,23
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55 041	54,40	2 994,23
PSV Práce a dodávky PSV							3 499,00
741 Elektroinstalace - silnoproud							3 499,00
16	741	7411R1010	Digitální elektroměr 3-fázový	kus	1 000	1 654,00	1 654,00
17	741	7411R1011	Jistič B25A/3	kus	1 000	365,00	365,00
18	741	7411R1012	Rozvodnice	kus	1 000	855,00	855,00
19	741	7411R1013	HZS - Montáž	kus	2 500	250,00	625,00
Ostatní Ostatní							5 000,00
001 Ostatní							5 000,00
20	R	001R101	Hutní zkouška - opakovaná	kpl	1 000	5 000,00	5 000,00
Celkem							251 967,59

Strana 1 z 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	MP 1 - Areálová pěší komunikace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz		
Projektant			
Zhotovitel	DAV a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.05.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-29 635,20		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-44 327,67		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-73 962,87		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									D Celkem bez DPH -73 962,87			
									DPH % Základ daně DPH celkem			
									snižena 15,0 0,00 0,00			
									základní 21,0 -73 962,87 -15 532,30			
									Cena s DPH -89 495,17			
									E Přípočty a odpočty			
									Dodá. zadavatel 0,00			
									Klouzavá doložka 0,00			
									Zvýhodnění 0,00			

Strana 1 z 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: MP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: DÁV a.s.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 24. 5. 2017

Hod	Popis	Dodávka	Morňák	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-29 635,20	-44 327,67	-73 962,87	0,000	-246,960
1	Zemní práce	0,00	-17 493,00	-17 493,00	0,000	-246,960
997	Přesun sutě	-29 635,20	-26 834,67	-56 469,87	0,000	0,000
	Celkem	-29 635,20	-44 327,67	-73 962,87	0,000	-246,960

CELKEM

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: MP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval: S

Datum: 24. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -73 962,87

1 Zemní práce -17 493,00

1	R	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-1 029 000	17,00	-17 493,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

997 Přesun sutě -56 469,87

6	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-246 960	30,90	-7 631,06
7	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2 222 640	8,64	-19 203,61
5	R	997221855	Pop atek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-246 960	120,00	-29 635,20

Celkem -73 962,87

2017.05.24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	SO 04.1-Oplocení- změna PD	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz		
Projektant			
Zhotovitel	DAV a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	05.08.2016	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	273 444,79		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	81 015,60		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17		Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00						18		VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		354 460,39		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D	Celkem bez DPH				354 460,39	
											DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
											snižena	15,0	0,00	0,00		
											základní	21,0	354 460,39	74 436,70		
											Cena s DPH					428 897,09
										E	Přípočty a odpočty					
											Dodá zadavatel		0,00			
											Klouzavá doložka		0,00			
											Zvýhodnění		0,00			

Strana 1 z 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: DÁV a.s.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 5. 8. 2016

Hod	Popis	Dodávka	Morřáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	273 444,79	81 015,60	354 460,39	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	273 444,79	81 015,60	354 460,39	0,000	0,000
	Celkem	273 444,79	81 015,60	354 460,39	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

354 460,39

3 Svislé a kompletní konstrukce

354 460,39

13	145	145502/N1	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/2mm dl 2500 mm vč čepičky	kg	-674.594	45.00	-30 356.73
			"část C-vě 04-sloupky" -3.64*2.6* 60*1.08		-613.267		
			"část C-vě 04-vzpěry" -3.64*2.6* 6*1.08		-61.327		
			"Součet				
			Součet		-674.594		
45	145	145502/N1A	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/2mm dl 2500 mm vč čepičky včetně povrchové úpravy komaxit dle změny PD	kus	64.000	994.80	63 667.20
			"část C-vě 04-sloupky" 64		64.000		
			"Součet				
			Součet		64.000		
14	145	145502/N2	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/3mm dl 2600 mm vč čepičky	kg	-60.316	45.00	-2 714.22
			"část C-vě 04" -5.37*2.6* 4*1.08		-60.316		
			"Součet				
			Součet		-60.316		
46	145	145502/N2A	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 80/80/3mm dl 2700 mm vč čepičky povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	4.000	2 376.00	9 504.00
20	553	553N5	Dodávka ocel.brána č.2 žárový pozink.kování 2570/1850mm dle projektu	kus	-1.000	15 300.00	-15 300.00
47	553	553N5A	Dodávka ocel.brána č.2 žárový pozink.kování rám jakl 60/40. příčky jakl 20x20 rozměr brány 2570/1850mm povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	1.000	22 885.00	22 885.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
21	553	553N6	Dodávka ocel.brána č.3 žárový pozink.kování 3000/1850mm dle projektu	kus	-1.000	16 500.00	-16 500.00
48	553	553N6A	Dodávka ocel.brána č.3 žárový pozink.kování rám jakl 60/40. příčky jakl 20x20 rozměr brány 3000/1850mm. povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	1.000	26 680.00	26 680.00
			1		1.000		
25	592	592999/R	Dodávka plotových desek	m	-152.184	150.00	-22 827.60
			"část C-vě 04" -149.2*1.02		-152.184		
			"Součet				
			Součet		-152.184		
49	592	592999/RA	Dodávka plotových desek podhrabových hladkých 300x50x2450mm	kus	63.240	494.50	31 272.18
			62*1.02		63.240		
			"Součet				
			Součet		63.240		
27	R	349401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-149.200	200.00	-29 840.00
			"část C-vě 04" -149.2		-149.200		

Strana 2 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa
Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Součet					-149 200		
Součet					-149 200		
50	R	34840R101	Montáž oplocení atypického dle změny PD	m	149 200	743,00	110 855,60
"část C-vě 04" 149.2					149 200		
"Součet					149 200		
Součet					149 200		
28		313	Plotový systémové pletivo -svařovaná síť v 1900mm vč. úchytek dle projektu	m	-161 136	340,00	-54 786,24
-149 200+108					-161 136		
Součet					-161 136		
51		300R001	Plotový dílec pro pole 2500 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	45 000	4 095,60	184 302,00
58		300R000	spojovací materiál pro montáž oplotení	kpl	1 000	26 840,00	26 840,00
52		300R002	Plotový dílec pro pole 2200 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	2 000	3 603,60	7 207,20
53		300R003	Plotový dílec pro pole 2100 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	3 440,40	3 440,40
54		300R004	Plotový dílec pro pole 2000 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	9 000	3 276,00	29 484,00
55		300R005	Plotový dílec pro pole 1800 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	2 000	2 948,40	5 896,80
56		300R006	Plotový dílec pro pole 1500 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	2 457,60	2 457,60
57		300R007	Plotový dílec pro pole 1400 mm - cel. plocha 30x5, jakl 20x20, zásepka PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	2 293,20	2 293,20

Celkem

354 460,39

Strana 1 z 1