

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 16Zak00028

„Silnice III/5704 Nedvězí - Bystročice, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ICO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **MSS – projekt s.r.o.**

se sídlem: **Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle**

kontaktní adresa: [REDACTED]

Zápis v OR u **Městského soudu v Praze, spis. zn. C 123163**

ICO: 26849836

DIČ: CZ 26849836

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

I [REDACTED]

1. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně v článku 2. Doba plnění následovně.

Zhotovitel se zavazuje podat žádost či jiný akt vedoucího k získání správního rozhodnutí nutného k provedení stavby do **31. 12. 2016**.

2. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dřívější termín plnění možný.

23 -11- 2016

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 25.10.2016

Ing

kraje
ce
ou
9


F.O.
Vsetín
26849836
jednatelka společnosti