

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 145/2023

„Oprava komunikací na VD Džbán a VD Asuán“

uzavřené dne 25.10.2023 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 25601 Benešov, Česká republika
IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
7496 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu z důvodu klimatických změn a vypořádání víceprací, které vyplynuly ze změn v technologii provádění vzhledem k rozporu s projektovou dokumentací v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přílohu č. 1 tvoří zápis zhotovitele a vyjádření projektanta.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **15.4.2024**. Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují provedení asfaltového povrchu na VD Džbán. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných změn ve změnovém listu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **3 381 191,91 s DPH** (slovy: tři miliony tři sta osmdesát jedna tisíc sto devadesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	2 901 046,49 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	2 397 559,08 Kč
Cena víceprací bez DPH	396 814,40 Kč
Cena víceprací vč. DPH	480 145,42 Kč
Cena celkem bez DPH	2 794 373,48 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	dva miliony sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet osm haléřů
DPH 21%	586 818,43 Kč
Cena celkem s DPH	3 381 191,91 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **480 145,42 Kč vč. DPH**, a to z důvodu změn v technologii provádění vzhledem k rozporům v projektové dokumentaci.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - soupis změn oproti projektové dokumentaci

Příloha č. 2 - oceněný změnový list

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:
xxx
jednatel