

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 2023/01-34

č. objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Kolomuty**
Kolomuty 2, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Šlechta, starosta
Zastoupený ve věcech technických: Jindřich Šlechta, starosta tel. 602 220 890
Ing. Jan Tutaj, stavební výbor
IČ: 00509345
č.ú. 31321181/0100 tel.: 326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucii Heřmanovou, jednatelkou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem
IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce: **Kolomuty – oprava chodníku, pravá strana**
Místo realizace: **obec Kolomuty, okr. Mladá Boleslav**

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby, jejichž rozsah je upřesněn ve změnovém listě č. 1 (ZL), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2.2. V souvislosti s uvedenou změnou předmětu díla, se mění čl. 3. Cenová ujednání, odst. 1, a to takto:

Cena bez DPH	1 263 461,00 Kč
Vícepráce dle ZL	353 275,32 Kč
Méněpráce dle ZL	- 104 142,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1	1 512 594,32 Kč
DPH 21%	317 644,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 830 239,13 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 1.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 1.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy


V Mladé Boleslavi, dne

**Ing. Lucie
Heřmanová**

Digitálně podepsal
Ing. Lucie Heřmanová
Datum: 2023.12.20
15:17:13 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.

20.12.23
V Kolomutech, dne



OBEC KOLOMUTY
KOLOMUTY č.p. 2
293 01 ML. BOLESLAV
IČO 00509345

.....
za objednatele
Jindřich Šlechta, starosta obce
Kolomuty