

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky:

**„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) –
Kolín (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], **ředitelem Stavební správy západ**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4575/2019/Svj**

ISPROFOND/ISPROFIN: **3273214901/5213520035**

Čj.: 25287/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7806/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 12. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru u zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 13.12.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4, uzavíraného v souladu s čl. 5.3 Smlouvy, jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla.** K úpravě rozsahu Díla dochází na základě zrušení vydaného územního rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního úřadu, č. j. 005907/2023/KUSK ze dne 03. 02. 2023 Ministerstvem dopravy a vrácení k novému projednání z důvodu podstatných vad napadeného rozhodnutí. Z tohoto důvodu je nutné vzhledem ke změnám v majetkoprávních vztazích během odvolacího řízení aktualizovat majetkoprávní elaborát, a to z důvodu provedených pozemkových úprav a následné digitalizace katastrální mapy v k. ú. Starý Kolín, zajistit nová vyjádření správců sítí a obnovit stanoviska dotčených správců sítí a zajistit aktualizaci Zemědělské a Lesní přílohy Dokumentace pro územní řízení části B6 Životní prostředí.
- 2. Výše uvedená představuje rovněž objektivní důvod k úpravě lhůt k provedení Díla,** když se za 4. dílčí termín nově vkládá 5a. dílčí termín, jehož plnění je stanoveno na 31. 3. 2024. Dosavadní 5. dílčí termín se nově nazývá 5b. dílčím termínem.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k rozšíření rozsahu předmětu Díla, a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **1 056 000,- Kč bez DPH**. Předmět a rozsah předmětu Díla tak bude dle výše uvedeného rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Zrušení územního rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a potřeba následné nápravy představuje pro obě smluvní strany nepředvídatelnou okolnost vzniklou nezávisle na jejich vůli. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl objektivně předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, na úpravě Článku 5 odst. 5.14 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3.

I.

Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3553/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 7737/MP, ze dne 17.05.2019, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 16 367 800,- Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH 1 056 000,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH 17 423 800,- Kč

slovy: **sedmnáct milionů čtyři sta dvacet tři tisíc osm set korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - **OP/DUR/04/18**

Příloha č. 3: Technické podmínky

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky - **VTP/ZP+DUR/11/19**
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 9 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4575/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 7806/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 3 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

11.01.2024 12:13
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.07 17:01:34+01'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.07
17:08:23 +01'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatkem č. 4 se předmět díla rozšířil o následující

1. aktualizace majetkoprávního elaborátu z důvodu provedených pozemkových úprav a následné digitalizace katastrální mapy v k. ú. Starý Kolín vlivem změn v průběhu odvolacího řízení k vydanému rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
2. zajištění nových vyjádření správců sítí a obnovení všech již dotčených správců sítí
3. zajištění aktualizace a doplnění přílohy dokumentace pro územní řízení části B6 Životního prostředí, Zemědělské a Lesní přílohy

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■ ■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZPT)	ks	■	■	■

3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
11	Práce dle dodatku č. 4	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>
1a. <u>Dílčí etapa</u>	██
1b. <u>Dílčí etapa</u>	██
2. <u>Dílčí etapa</u>	██
3. <u>Dílčí etapa</u>	██
4. <u>Dílčí etapa</u>	██
5a. <u>Dílčí etapa</u>	██ ██
5b. <u>Dílčí etapa</u>	██ ██
<u>Celkem:</u>	<u>17 423 800 Kč</u>

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) – Harmonogram Plnění Díla

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapv</u>
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. dílčí termín	Do 12. 4. 2020 fakturace 5 % z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - koncept Aktualizace dopravní technologie	Předávací protokol
1b. dílčí termín	Do 30. 5. 2020 fakturace 5 % z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - čistopis	Předávací protokol
2. dílčí termín	Do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD fakturace 30 % z celkové ceny díla	DUR dle ZPT k připomínkám Průzkumy pro EIA (biologický, dendrologický ..)	Předávací protokol
3. dílčí termín	Do 14 měsíců po nabytí účinnosti SOD fakturace 30 % z celkové ceny díla	DUR po zpracování připomínek Oznámení EIA Dokumentace pro změnu územních plánů obcí	Předložení oznámení EIA na příslušný úřad předávací protokol
4. dílčí termín	Do 3 měsíců od vydání EIA fakturace 20 % z celkové ceny díla	Přípravná dokumentace se zpracováním požadavků EIA Dokladová a majetkoprávní část Podání žádosti o ÚR	Kopie žádosti potvrzená podatelnou
5a. dílčí termín	Do 31. 3. 2024 dílčí fakturace ve výši položky č. 11 v tab. Rozpis Ceny Díla	Práce dle dodatku č. 4	Předávací protokol a doklad o předložení požadovaných dokumentů na KÚ Středočeského kraje
5b. dílčí termín	Do 14 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí konečná fakturace do 100 % ceny	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci