

KUJCP018G7ZD

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/025/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: D4/12/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 3 - okres Jindřichův Hradec“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 1809071/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupená: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2017 se mění takto:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní znění

celkem bez DPH 32 554 591,13 Kč

DPH 21 % 6 836 464,14 Kč

Celkem včetně DPH 39 391 055,27 Kč**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- *Oprava silnice II/151, průtah Dačice* - méněpráce ... 1 107 074,09 Kč bez DPH

Celkem1 107 074,09 bez DPH
DPH 21%.....232 485,56 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....1 339 559,65 Kč

Celkem bez DPH 21%31 447 517,04 Kč
DPH 21%6 603 978,58 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....38 051 495,62 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.


Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 25. 5. 2017 č. usnesení 534/2017/RK-16.

V Českých Budějovicích dne 19-06-2017
za objednatele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 19-06-2017
za zhotovitele:


.....
Ing. František Kočí
člen představenstva


.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 3 - okres Jindřichův Hradec						
Číslo a název objektu: Oprava silnice II/151, průtah Dačice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	15.05.2017		Oprava silnice II/151, průtah Dačice	nerealizuje se	Modernizace toho úseku bude hrazena z jiných prostředků	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 3 - okres Jindřichův Hradec	
--	--

Číslo a název objektu: Oprava silnice II/151, průtah Dačice							
---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

180 00 Praha 8. Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

jméno	pohlaví	datum
		16.00.1979

Rostislav Kamenik		(0422) 10.5.1963
-------------------	--	------------------

11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019
------------	------------	------------

Inženýr stavby/TDS		
--------------------	--	--

a a Udržba silnic Jinočeského kraje, p.

[illegible]

Jihočeský kraj	14.12.2011	03.12.2011	19.6.2013	ICO: 709 71 641
----------------	------------	------------	-----------	-----------------

Schválí:	podpis:	datum:
----------	---------	--------

1000

JIHOČESKÝ KRAJ

370 76 České Budějovice (8)