



MBNPP002CEDF

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0429/2023/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

## „Místo pro přecházení a zastřešení zastávky u PENNY“

### Smluvní strany

1.01 **město Bystřice nad Pernštejnem**

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : posta@bystricenp.cz  
Dále též jen objednatel

1.2 **Firma zhotovitele : TS města a.s.**

Sídlo : K Ochozí 666  
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996  
Zastoupený : Ing. Romanem Ketrtem-předsedou představenstva  
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem  
Číslo účtu : 5333440277/0100  
IČ : 25303660  
DIČ : CZ25303660  
Tel. : 566552595  
Fax : 566551500  
E-mail : info@ts-bystrice.cz  
Dále též jen zhotovitel

**Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:**

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo

### III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 23. 10. 2023 a budou ukončeny nejpozději k 30. 11. 2023. Staveniště bude vyklizeno dne 30. 11. 2023

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

### III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 23. 10. 2023 a budou ukončeny nejpozději k 31. 05. 2024. Staveniště bude vyklizeno dne 31. 05. 2024

**Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0433/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.**