

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/4091/2022/4

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

**Zemský archiv v Opavě**

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

**LIFTMONT CZ s.r.o.**

Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.  
C 40382

26845687

CZ26845687



q9siiy8

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

## 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

## 3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

<b>Celkem cena bez DPH</b>	<b>1.220.487,17 Kč</b>
<b>Samostatná DPH (21%)</b>	<b>256.302,31 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.476.789,48 Kč</b>

## 4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 – Změnový list č. 1.

12 -01- 2024  
V Opavě dne .....

Ve Šternberku dne .....-01-2024.....




ředitel Zemského archivu v Opavě

jednatel LIFTMONT CZ, s.r.o.

**Zemský archiv v Opavě**  
Sněmovní 2/1  
746 01 Opava  
IČO: 70979057 5

**Příloha č. 1 – Změnový list č. 1**

# Změnový list číslo č. 1

Identifikace akce		
Název akce:	Vybudování výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	LIFTMONT CZ s.r.o.	
Projektant:	Ing.arch. Pavla Prokopiusová , IČO: 87155273	
Předmět změnového listu		
Méněpráce za vnitřní omítky výtahové šachty		
Část díla dotčená změnovým listem		
výtahová šachta		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Oklepání a nové vnitřní omítky výtahové šachty v rozsahu 100%		
Nové řešení :		
Ponechání stávajících omítek výtahové šachty , klepání a nové vnitřní omítky výtahové šachty v rozsahu 20%		
Zdůvodnění změny :		
Stav stávajících vnitřních omítek výtahové šachty je po posouzení ve vyhovujícím stavu . Oklepání a nové omítky ve 20% plochy výtahové šachty .		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Zakresleno do skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis proveden 9.11. 2023.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 128 512,83 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 128 512,83 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Ing. Jiří Riedel		

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.1

Název stavby:

Vybudování výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov

Cena dle SOD

1 349 000,00 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %		
				§ 4	§ 5	§ 6
ZL 1	Měněpráce za vnitřní omítky výtahové šachty	-128 512,83 Kč	128 512,83 Kč	9,53%		
Celkem bez DPH		-128 512,83 Kč	128 512,83 Kč	9,53%	0,00%	0,00%
DPH 21%		-26 987,69 Kč	26 987,69 Kč			
Celkem vč. DPH 21%		-155 500,52 Kč	155 500,52 Kč			

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

1 220 487,17 Kč bez DPH

Za zhotovitele:



Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



Změnový list č.1								
Vybudování výtahu v budově Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského 2464/1, 796 01 Prostějov								
Předmět ZL:	Měněpráce za vnitřní omítky výtahové šachty							
Popis změn	Změnový list obsahuje: Stav stávajících vnitřních omítek výtahové šachty je po posouzení ve vyhovujícím stavu . Oklepaní a nové omítky ve 20% plochy výtahové šachty .							
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ								
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							-128 512,83	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				128 512,83	tj.	9,53%		
Předpokládaný vliv na:								
termín díla: NE								
na kvalitu díla: NE								
na cenu díla: ANO								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>-2 100,00</b>	
10	1	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	komplet	-1,00000	500,00	-500,00	500,00	
11	2	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	komplet	-1,00000	500,00	-500,00	500,00	
12	3	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby ap.	komplet	-1,00000	500,00	-500,00	500,00	
13	4	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby	komplet	-1,00000	500,00	-500,00	500,00	
14	6	Geodetické zaměření a vypracování geometrického plánu - dle ustanovení SOD	komplet	-1,00000	100,00	-100,00	100,00	
							<b>-128 512,83</b>	<b>128 512,83</b>

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS: