

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4192/2022**

ISPROFOND: 5213520084

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B2144

bank. spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Štěřboholská 73, 102 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **89/2022**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“, s účinností Smlouvy ke dni 22.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 717 962,35 Kč **Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,66 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je **2,01 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena díla dle Smlouvy o dílo, bez DPH: 15 830 420,48 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku 1, bez DPH: +717 962,35 Kč

haléřové vyrovnání z důvodu zaokrouhlování (dle ASPE): +0,01 Kč

Nová Cena Díla, bez DPH: 16 548 382,84 Kč

slovy: **šestnáctmilionůpětsetčtyřicetosmtisíctřistaosmdesát dva korun českých/osmdesátčtyři haléřů**

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla

Za objednatele:

V Praze



11.01.2024 12:10

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted] ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele:

V Brně

[Redacted] Digitálně
podepsa [Redacted]

[Redacted] Datum: 2023.12.15
08:14:48 +01'00'

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla



Firma: Firma

Rekapitulace ceny

**Stavba: S632000176-zm04 - Rekonstrukce mostu v km 31,295
na trati Středokluky - Podlešín (Lichoceves)**



Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 16 548 382,84
Celková cena s DPH: 20 023 543,24

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.2.1.1.0	Železniční svršek			
SO 11-10-01.A	Železniční svršek			
SO 11-10-01.B	Železniční svršek 3. podbití			
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO-11-20-01	Most v km 31,295			
D.2.3.9	Ostatní kabelizace			
SO 11-30-01	Ochrana vedení sítě Správy železnic			
D.9898	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			