

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 008 60-22,
číslo smlouvy objednatele: 165-2022-544101 ze dne 5. 4. 2022

„KoPÚ Vojtěchov u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Adresa: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ |
| Zastoupený: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Poděbradova 909, 537 01 Chrudim |
| Adresa: | +420 727 966 745, +420 727 966 728 |
| Tel. | pardubicky.kraj@spucr.cz , |
| E-mail: | p.wrkoslavova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy |
| Sídlo: | Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto |
| Zastoupený: | Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Jakoubek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| Tel.: | xxxx |
| E-mail: | xxxx |
| ID DS: | gv6y8j4 |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí |
| Číslo účtu: | 341 302 664/0600 |
| IČO: | 64255611 |
| DIČ: | CZ64255611 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku 6 bodu 6.3.1 písm. d) a článku 20. bodu 20.2 na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska jsou posuny termínů fakturačních dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření a DTR a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení v souvislosti s nutností zapracování výsledků inženýrsko-geologického průzkumu jako podkladu pro návrh opatření plánu společných zařízení a dořešení jednání se Správou železnic ve věci elektrifikace tratě a rušení některých železničních přejezdů v návaznosti na navrhovanou cestní síť.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

- | | | |
|-------|--|--|
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), vč. podčástí 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) | - termín ukončení 30. 06. 2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 30. 09. 2025. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 15.01.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 15.01.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: Jednatel společnosti

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, PhD.
zástupce ředitele

Položkový výkaz činností – Příloha 1 k dodatku 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 2 000,00 | 54 000,00 | 30.10.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 655 | 1 100,00 | 720 500,00 | 30.3.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 163 | 4 500,00 | 733 500,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.5 | zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce dle dodatku č. 1 | 100 bm | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 217 | 3 200,00 | 694 400,00 | 30.3.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 655 | 350,00 | 229 250,00 | 30.3.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 655 | 350,00 | 229 250,00 | 31.10.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 2 690 900,00 | 31.10.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 655 | 570,00 | 373 350,00 | 30.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 50 | 2 000,00 | 100 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 110 | 400,00 | 44 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 800,00 | 12 000,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 16 000,00 | 48 000,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 2 900 | 2 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 200 | 2 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 850 | 850,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 655 | 700 | 458 500,00 | 30.09.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 680 | 1 360,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 12 000 | 12 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 700 | 4 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 500 | 2 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|----|-----|--------|---------------------|------------------------------------|
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 063 360,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 655 | 400,00 | 262 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 262 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 2 690 900,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 063 360,00 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 262 000,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 4 016 260,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 843 414,60 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 4 859 674,60 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 15.01.2024

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

15.1.2024

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. zástupce ředitele

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti