

## **Dodatek č.1**

# **ke SMLOUVĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY**

### **Soubor staveb:**

**Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafostanice)“**

**Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, oprava trakčního vedení“**

**Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Žďár nad Sázavou, trafostanice a garáž“**

**Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brno, M. Kuncové (provozní budova)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:xxx (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxx

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
Datová schránka: uccchjm  
E-mailová adresa: Dieguezova@spravazeleznic.cz

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice  
[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2376/2023

číslo jednací: 6501/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN:

Stavba 1: 5003520139/5623540003

Stavba 2: 5003520139/5623540004

Stavba 3: 5003520139/5613540003

Stavba 4: 5003520139/5623540006

**Zhotovitel:**

**JICOM, spol. s r.o.**

se sídlem Jarní 1116/50, 614 00 Brno

IČO: 49432095 DIČ: CZ49432095

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 11604

zastoupená Petrem Zedníkem, jednatelem JICOM, spol. s r.o.

Datová schránka: qupdvqm

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

JICOM, spol. s r.o., Halouzškova 1763, 666 01 Tišnov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 292022

Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o Dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně Smlouvy takto:

## **I. Předmět Dodatku**

1. V návaznosti na skutečnost, že společnost EG.D,a.s. vydala podmínky připojení staveb FVE 1,2 a 3 do její distribuční soustavy až v měsících listopad a prosinec 2023, kdy žádosti byly na tuto společnost odeslány v únoru a březnu 2023 a opakovaně urgovány, se smluvní strany dohodly na změně termínu 2. Dílčí etapy a jeho prodloužení o 2 měsíce.

Termín plnění 3.Dílčí etapy (konečný termín plnění) se nemění.

V důsledku shora uvedených skutečností se v Příloze č.2 Smlouvy - Harmonogram plnění mění termín 2.Dílčí etapy a nové znění Přílohy č.2 je Přílohou tohoto Dodatku Smlouvy.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem rovněž odstraňují početní chybu v čl. V bod 2.Smlouvy, kdy je v uvedeném článku chybně číselně vyjádřena výše fakturace v jednotlivých etapách. Tímto Dodatkem se nahrazuje text čl. V odst. 2 takto:

2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle přílohy č. 2 této smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) **Rozpis fakturace za stavbu 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafostanice)“**

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce tj. 22 500,00 Kč.
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce tj. 52 500,00 Kč.
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 912 725,00 Kč.

b) **Rozpis fakturace za stavbu 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, opravná trakčního vedení“**

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce, tj. 31 500,00 Kč.
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce, tj. 73 500,00 Kč.
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 1 122 578,00 Kč.

c) **Rozpis fakturace za stavbu 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Žďár nad Sázavou, trafostanice a garáž“**

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce, tj. 22 500,00 Kč.
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce, tj. 52 500,00 Kč.
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 451 645,00 Kč.

d) **Rozpis fakturace za stavbu 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brno, M. Kuncové (provozní budova)“**

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce tj. 34 500,00 Kč
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce tj. 80 500,00 Kč.
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 1 558 168,00 Kč.

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

**Cena Díla ani cena jednotlivých staveb se nemění.**

## **II. Závěrečná ustanovení**

- 1.** Ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- 4.** Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
- 5.** Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č.2 Smlouvy) - Harmonogram plnění ve znění Dodatku č.1

- 6.** Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze 15.1.2024

V Tišnově 9.1.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Petr Zedník  
jednatel JICOM, spol. s r.o.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

**Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb.**

| <b>Část Díla</b>                                | <b>Doba plnění</b>                      | <b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>                                                         | <b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b>                    | ihned po nabytí účinnosti smlouvy       | -                                                                                                       | -                                                                          |
| <b>1. Dílčí etapa – projektová část</b>         | Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy                                                               | Předávací protokol podepsaný oběma stranami                                |
| <b>2. Dílčí etapa – projektová část</b>         | Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | DUSP v podrobnosti PDPS čistopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady | Předávací protokol podepsaný oběma stranami                                |
| <b>3. Dílčí etapa – dodávka a instalace FVE</b> | Do 30. 4. 2024                          | Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98                              | Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí |
|                                                 |                                         |                                                                                                         |                                                                            |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4303317

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7f303392-a18a-427f-a2b1-f3072f54d2b8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.01.2024 11:03:00



1a908c76-c12b-46a9-96fa-748c9447d6b9