

Dodatek č. 1/2023 smlouvy o dílo č. 0058/2022 s názvem:

PD – Okružní křižovatka II/416, II/425 Židlochovice

číslo smlouvy objednatele: 0058/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice
IČ: 00282979
DIČ: CZ00282979
Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Právní forma: obec
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: ■ - ■■■■■■■■

dále jen „objednatel“

a

1.2. **Zhotovitel:**

Laboro ateliér s.r.o.
IČ: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Doručovací adresa: Dolní 269, 565 01 Choceň
Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, Ing. Petrem Valihrachem - jednatelé
Zapsaná v obchodním rejstříku: u KS Hradci Králové, v oddíle C, vložce 34604
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň
Číslo účtu: ■■ - ■■■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento dodatek č. 1/2023 smlouvy o dílo č. 0058/2022 ze dne 22. 4. 2022 na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2. Vymezení předmětu dodatku

2.1. Vlivem požadavku na úpravu technického řešení projektové dokumentace (oddělení cyklodopravy a motorové dopravy) a následnému procesu odsouhlasování dotčenými orgány (Správa a údržba silnic JMK, DI Policie ČR) došlo k časové prodlevě ve zpracování projektové dokumentace, což má vliv na termín dokončení a povolení díla.

2.2. Tímto dodatkem č. 1/2023 se **IV. článek, Doba plnění, odstavec 1 smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:**

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění dle této smlouvy:

- a) Termín zahájení projekčních prací: **ihned po podpisu smlouvy**
- b) Termín předání konceptu projektové dokumentace DUR+DSP pro schválení Objednatel (1paré v listinné podobě) **15. 12. 2023**
- c) Termín předání projektové dokumentace DUR+DSP pro získání vyjádření a stanovisek DOSS **1 měsíc od schválení konceptu**
- d) Termín předání čistopisu projektové dokumentace DUR+DSP pro podání žádosti o povolení (včetně zapracování připomínek od DOSS) **15 dnů od obdržení všech stanovisek a vyjádření**
- e) Termín vydání stavebního povolení (předpoklad 04/2024) **2 měsíce od podání žádosti k povolení**

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Odstavec 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Ukončením díla se rozumí vydání stavebního povolení.

- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2023 na profilu zadavatele.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2023 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Uveřejnění dodatku č. 1/2023 v registru smluv podá objednatel.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 3.6. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2023 na svém zasedání č. 23, dne 8. 12. 2023 usnesením č. 2023/23/3.5.
- 3.7. Tento dodatek je zhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a zhotovitel také jeden (1) stejnopis.

V Židlochovicích, dne 10. 1. 2024

.....
Za ob.
Ing. Jan Vitula
starosta města

V Židlochovicích, dne 10. 1. 2024

Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.