

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

Stříbro – OZ lokalita Kasárna“ Dopravní a technická infrastruktura

Dokumentace bude zpracována jako DÚR (dle příl. č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. v platném znění.) v rozsahu kalkulace (viz příloha SOD).

Tímto dodatkem č. 1 se vzhledem k nezbytnosti koordinace řešení s nedořešeným návrhem rozsahu a typu objektů zástavby území mění výše uvedená smlouva následně:

Původní termíny dle SOD:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: **12/2023**
- b) předání čistopisu PD objednateli **01/2024**
- c) podání žádosti o územní rozhodnutí: **03/2024**

Nově upravené termíny dle dodatku č. 1:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: **03/2024**
- b) předání čistopisu PD objednateli **04/2024**
- c) podání žádosti o územní rozhodnutí: **06/2024**

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. HIO 031 2023 nemění.

Tento dodatek č.1 k SOD se zhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

Dodatek č.01 k SoD HIO SM 031 2023 byl projednán a schválen na 35. jednání RM Stříbra dne 08.01. 2024.

Ve Stříbře dne

Objednatel (razítko, podpis)



Podepsal: DN: P478777,
Martin, Záhoř, Martin
Záhoř, Město
Stříbro, 95150, Město
Stříbro,
NTRCZ-00260177, CZ
Dne: 12.01.2024 08:08

V Plzni dne

Zhotovitel (razítko, podpis)

Digitálně podepsal Hana Nedvěďová
Datum: 2024.01.09 15:25:53 +01'00'

