

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO REKONSTRUKCE CHODNÍKU PŘI ZÁMECKÉM PARKU

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno
zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
Lenka Tvrdíková, referent Úseku správy majetku a veřejných zakázek MČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 725 911 977 / + 420 538 706 260)
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
Č. účtu: 18628621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jihomoravská stavební s.r.o.
se sídlem: Vlhká 166/10, Brno, 602 00
zastoupená: Radek Chelík, jednatel
IČ: 283 26 881
DIČ: CZ283 26 881
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 226825136/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán po zjištění havarijního stavu podloží (vznik kaverny –vymleté

podloží) pod železobetonovými panely s asfaltem a projednání navrženého řešení (odstranění panelů s asfaltem, výběr zeminy, zhutnění podloží, doplnění zámkovou dlažbou s obrubníky) a odsouhlasení investora se zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění:

a) Článek V. „Cena díla“ Odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 319 000 Kč bez DPH, 385 990 Kč s DPH,

c) Článek XIII. „Závěrečná ujednání“ odst. 9 tak, že nově zní:

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací dodávek a služeb

příloha č. 2 – Výkresová dokumentace označená jako příčný řez – chodník do parku

příloha č. 3 – Situační nákres – bourací práce stávající chodník

příloha č. 4 - Situační nákres nový chodník rozšířený o asfaltové plochy

příloha č. 5 – Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací dodávek a služeb Dodatek č. 1

2. Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací dodávek a služeb rozšířených o asfaltové plochy

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 29, konané dne 20.09.2023 pod číslem usnesení č. 08/29.

V Brně dne 15. 12. 23

V dne 15. 12. 23



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **VZMR Rekonstrukce chodníku při Zámeckém parku - Dodatek č. 1**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, DIČ:
Brno, 621 00

Zhotovitel: **Jihomoravská stavební s.r.o.** IČO: **283 26 881**
Vlhká 166/10 DIČ: **CZ28326881**
602 00 Brno

Vypracoval: **Radek Chelík, jednatel**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			119 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			119 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 200,00 CZK
sazba DPH	21 %	25 032,00 CZK

Cena celkem s DPH **144 232,00 CZK**

v **Brně** dne **18.09.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	rozměry		Celkem
1	Bourací práce - ruční odstranění asfaltových ploch, včetně manipulace, odvozu a skládky)	HSV	18 m2		39 800,00
2	Bourací práce - ruční odstranění betonových ploch, včetně manipulace, odvozu a skládky)	HSV	18 m2		25 200,00
3	Výběr zeminy, odvoz, zpevnění a zhutnění podloží	HSV	18 m2		15 300,00
4	Osazení obrub včetně podpěry, materiálu, dopravy a manipulace na místo	HSV	13,6 bm		12 500,00
5	Zhotovení zpevněné plochy ze zámkové dlažby v požadované skladbě včetně dovozu a manipulace	HSV	18 m2		23 900,00
6	Konečné terénní úpravy a úklid staveniště	HSV	28 m2		2 500,00
Cena celkem					119 200,00

