

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2023/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

č. smlouvy zhotovitele: MIROS23600437

na provedení prací na stavbě:

„III/03557 Lipník nad Bečvou, ulice Nádražní, Dr. Brzobohatého“

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Capil, vedoucí střediska

Kontakt: [REDACTED]

Ing. Karel Hešnaur, stavbyvedoucí

Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. V rámci realizace díla „III/03557 Lipník nad Bečvou, ulice Nádražní, Dr. Brzobohatého“ – SO 110 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení, dle Smlouvy o dílo č. zhotovitele: MIROS23600437, ze dne 11. 9. 2023 (dále také jen „smlouva“), se na základě nevhodných a nepředvídatelných klimatických podmínek, které neumožňují realizaci Díla v souladu s platnými Technologickými předpisy, smluvní strany oboustranně dohodly na přerušení a posunu termínů prací. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje termíny plnění díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále také jen „dodatek“).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. IV odst. 2 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v následujících termínech s tím, že v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dojde k přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky, během níž není možné zaručit provedení díla dle platných technologických předpisů a standardů:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Zahájení díla: | 23. 10. 2023 |
| - Zahájení prací: | 23. 10. 2023 |
| - Přerušení provádění díla z důvodu zimní technologické přestávky: | 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024 |
| - Dokončení prací: | 12. 5. 2024 |
| - Dokončení díla: | 12. 5. 2024 |

Za předpokladu výskytu vhodných klimatických podmínek před koncem doby, kdy je přerušeno provádění díla z důvodu zimní technologické přestávky, mohou smluvní strany na základě zápisu do stavebního deníku opětovně zahájit provádění prací před předpokládaným termínem konce zimní technologické přestávky.“

2. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. IV odst. 5 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Platnost smlouvy je max. do 31. 5. 2024.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

Dodatek byl odsouhlasen radou města usnesením č. 616/2023 – RM 21 ze dne 18.12.2023.

V Lipníku nad Bečvou, dne

20.12.2023

V Praze, dne

Ing. Milošlav Příkryl
starosta
za objednatele

Ing. Zdeněk
Ludvík
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2024.01.12
11:13:26 +01'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
za zhotovitele

MĚSTO
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU

Ing. Marek
Steiner

Digitálně podepsal Ing. Marek
Steiner
Datum: 2024.01.10 14:56:35
+01'00'

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
za zhotovitele