

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

evidované u objednatele pro č. smlouvy \*

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

### České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: \* , ředitelem odboru Centrálního nákupu

bankovní spojení: \*

číslo účtu: \*

dále jen „objednatel“

a

obchodní firma: **Středomoravské stavby s.r.o.**

sídlo: Pivovarská 864/3, Přerov I – Město, PSČ 750 02

IČO: 49689053

DIČ: CZ49689053

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970

zastoupená: \* , jednatelem

bankovní spojení: \*

číslo účtu: \*

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. odst. 1 Dodatku č. 1 dohody na změnách stávající Smlouvy uzavřené dne 29. 11. 2023 tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dohoda Objednatele a Zhotovitele v souladu s čl. XIII odst. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo na změně ceny díla a prodloužení termínu dokončení a předání díla.

## II. Změny Smlouvy

1. Dosavadní znění článku III. Cena díla a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí \* **Kč bez DPH**. Původní cena za dílo byla navýšena o \* **Kč bez DPH** (viz. příloha č. 2 Dodatku č. 1).“*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1

**Příloha č. 2:** Změna položkového rozpočtu (bourací práce)

České dráhy, a.s.

Středomoravské stavby, s.r.o.

.....  
\*

.....  
\*

Ředitel odboru Centrálního nákupu

jednatel

Název akce:

## SÚ Olomouc – oprava podlahy kruhové haly stání 4-5-6

Objednatel: **České dráhy, a.s.,  
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1**

Zhotovitel: **Středomoravské stavby s.r.o.,  
Pivovarská 864/3, 750 02 Přerov I – Město**

Projektant: \*

## Změnový list č. 1

Předmět změny:

**Navýšení rozsahu bouracích prací podlahy kruhové haly**

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění bouracích prací byla zjištěna větší tloušťka původní podlahy, která činila průměru 260 mm a také její vyztužení v betonářskou ocelí. Je to podstatná změna oproti projektové dokumentaci, která předpokládala podlahu z prostého betonu o tloušťce 160 mm. Došlo tak ke zvýšení nákladů na bourací práce, odvoz, likvidaci a uložení suti. Navíc vybouraný materiál byl následně nahrazen štěrkovým podsypem.

Finanční vyčíslení:

vícepráce	*	Kč bez DPH
méněpráce	*	Kč bez DPH
<b>celkem</b>	*	<b>Kč bez DPH</b>

**Vliv změny na termín dokončení díla:**

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

**Podpis zhotovitele:**

\* , stavbyvedoucí

Podpis:

\* , jednatel

Podpis:

Datum: 20.12.2023

**Podpis objednatele:**

\* ,  
referent správy majetku

Podpis:

Datum: 20.12.2023

**Tento změnový list je nedílnou součástí Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. \* ze dne 29. 11. 2023**

Přílohy: Položkový rozpočet R2315403 - Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2023

Zpracoval: \* , příprava staveb

Podpis:

Středomoravské stavby s.r.o.

Datum: 20.12.2023

**Příloha č. 2: Změna položkového rozpočtu (bourací práce)**

\*

\*