

DODATEK Č.1

smlouvy o dílo č. 2023/04

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	OBIS, spol. s r. o.
Sídlo:	Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – prokuristou společnosti
IČO:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Telefon:	493 723 067
E-mail:	obis@obis-sro.cz
http//:	www.obis-sro.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce) a snížit rozsah prací o nerealizované práce (méněpráce).
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4, písm b) bod 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.
- 3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací, méněprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č.1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.1 celkovou cenu víceprací a méněprací takto:

Vícepráce: 128 278,35 Kč bez DPH
Méněpráce: 47 559,12 Kč bez DPH

- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací, méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	8.998.562,49 Kč bez DPH
Více/méně práce	80.719,23 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena díla 9.079.281,72 Kč bez DPH

DPH 21%

1.906.649,16 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem

10.985.930,88 Kč vč. DPH

6) Smluvní strany při uzavírání tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se jedná o dosadbu 5 stromků a keřového pásu podél odstavných ploch a dále hodnota prováděné změny nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

7) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

8) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí: 19.12.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města Vrchlabí

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prokurista společnosti