

DODATEK Č.2

smlouvy o dílo č. 2023/02

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	REPARE TRUTNOV s.r.o.
Sídlo:	Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
Zastoupený:	xx - jednatel
IČO:	64824781
DIČ:	CZ64824781
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	info@repare.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce)
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4, písm b) bod 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.
- 3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.2 cenu víceprací takto:

Vícepráce: 336.186,50 Kč bez DPH

- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD (ve znění dodatku č.1)	9.463.067,86 Kč bez DPH
Vícepráce	336 186,50 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla	9.799.254,36 Kč bez DPH
DPH 21%	2.057.843,42 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem	11.857.097,78 Kč vč. DPH

6) Smluvní strany při uzavírání tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále hodnota prováděné změny nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

7) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

8) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

9) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí: 21.12.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města Vrchlabí

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel