

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 36-2014-504201 ze dne 27.01.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Želvice**, (na základě výběrového řízení **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PJ, PS a R – 2013, Pobočka Plzeň**, (v části 2 **Želvice**), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

Zastupuje reprezentant sdružení:
Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Sídlo: xxxxx
Zastoupený: Ing. Jaromír Bočan
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 11363509
DIČ: CZ440413077

/ dále jen zhotovitel /

Předmět dodatku:

Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.3., 1.4. č. A a 1.7. ve fakturačním celku 2. „Návrhové práce“ v bodech 2.1. a 2.5. a ve fakturačním celku 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla“ v bodě 3.2. V bodě 1.3. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 1.4.A se původní rozsah jednotek (150) navyšuje o 21 MJ (100bm) na 171 MJ (100bm). V bodě 1.7. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 2.1. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 3.2. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 2.5. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha).

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.3., 1.4.A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. se stanovuje cena za navýšených MJ v jednotlivých úkonech:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění	Poznámka
1.3.	5 500,-	Změna	30.3.2016
1.4.A	31 500,-	Změna	30.3.2016
1.7.	1 300,-	Změna	15.10.2016
2.1.	1 700,-	Změna	30.10.2016
2.5.	1 600,-	Změna	30.8.2017
3.2.	2 000,-	Změna	30.4.2018

u pracovních úkonů 1.3., 1.4.A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění	Poznámka
1.3.	218 500,-	Změna	30.3.2016
1.4.A	151 500,-	Změna	30.3.2016
1.7.	79 400,-	Změna	15.10.2016
2.1.	108 200,-	Změna	30.10.2016
2.5.	101 000,-	Změna	30.8.2017
3.2.	129 800,-	Změna	30.4.2018

* dle jednotlivých výzev PÚ

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	536 100
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	209 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč bez DPH	185 300
Celková cena bez DPH v Kč	930 600
DPH v Kč	195 426
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 126 026

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ **	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	355	240,000	85 200,000	31.7.2014	_____
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	3	500,000	1 500,000	31.7.2014	_____
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	355	600,000	213 000	30.3.2016	_____
	Více práce		5	1 100,000	5 500		
1.4. č.A *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	150	800,000	120 000	30.3.2016	šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 31.3.2015
	Více práce		21	1 500,000	31 500		
1.5. č. A *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
1.4. č. B *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace					5. měsíců	30.8.2017

	plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						
1.5. č. B *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	_____	_____	_____	_____	_____
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání Více práce	ha	355	220,000	78 100	4. měsíce	15.10.2016
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				536 100		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu Více práce	ha	355	300,000	106 500	7. měsíců	30.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků Více práce	ha	355	280,000	99 400	10. měsíců	30.8.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		5	320,000	1 600		
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					209 200		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla							
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	150	370,000	55 500,000	3. měsíce	31.10.2018
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI Více práce	ha	355	360,00	127 800	115 dnů	30.4.2018
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					185 300		
Rekapitulace							
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					536 100		
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					209 200		
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč bez DPH					185 300		
Celková cena bez DPH v Kč					930 600		
DPH v Kč					195 426		
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 126 026		

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 28.12.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Jaromír Bočan – Energoeco
Karlovy Vary
reprezentant sdružení