

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234 (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele: PO 1204/2023

číslo dodatku č.2 objednatele: 202300360
číslo dodatku č.2 zhotovitele: PO 2130/2023

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)*

Město Český Brod

Sídlo: nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
DIČ:CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č. ú.: 9294910237/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr.Tomáš Klinecký
Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha – Suchbátka
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 500022222/0800
Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 ze dne 11. 8. 2023 (dále jen „dodatek č. 2“).

Článek II. Doba plnění

2.1. Bod 5.1. smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30.6. 2024.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejňující smluvní stranou je město Český Brod.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních příprav

V Českém Brodě, dne 20.12.2022

V Praze, dne 22.12.2023

Objednatel:

Mgr. Tomáš Klíma
starosta
Město Český Brod



ská
a
(4/4)

aze

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 675/2023

Datum 20.12.2023

Datum 21.12.2023 Podpis

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka

Fáze		Termín dokončení	Poznámka
A	Vypracování hydrogeologického posouzení lokality	dokončeno, předáno 09/2023	
B	Studie proveditelnosti (STP)	dokončeno, předáno 25/09/2023	STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultaci na AOPK byla vytypována vhodnější výzva pro financování IROP (ITI). Těto výzvě byla upravena koncepce řešení a začala příprava DÚSP
C	Dokumentace pro stavební povolení (DÚSP)	Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023	Stavební řízení bude zahájeno po zapracování připomínek investora vznesených dne 13/12/2023 inženýringem. Očekávaný termín vydání stavebního povolení - 01 - 02/2024
D	Inženýring/získání SP	01-02/2024	
C	Dokumentace pro realizaci stavby (DSP)	06/2024	Dokončení realizační dokumentace je navázáno na koordinaci s projektantem záměru obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Pivovarského rybníka z pohledu financování z prostředků IROP