

DODATEK č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy objednatele: 02PT-004857

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901

číslo smlouvy zhotovitele D-17-002.Sd01

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 9.1.2017 (dále jen „Smlouvy“)
pro realizaci zakázky

„D0 512, D1 - Vestec, PHS Herink - DSP/PDPS, AD“

byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Praha

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 45272891

DIČ: CZ 45272891

zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Předmět dodatku: úprava předmětu plnění, úprava termínu plnění

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je odůvodněn změnou předmětu plnění, která byla vyvolána vývojem problematiky kolaudace stavby D0 512 a zjištěnými skutečnostmi in situ, které nebylo možno předvídat.

Na základě toho se

1) **ruší** dosavadní odstavec 2.2.1. článku II. Předmět smlouvy, a **nově zní** takto:

2.2.1. *Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a následně projektové dokumentace PDPS a zhotovení vybraných dokumentů ZDS. Dále se Poskytovatel zavazuje k výkonu AD.*

2) **ruší** dosavadní odstavec 2.2.4 článku II. Předmět smlouvy, a **nově zní** takto:

2.2.4. *Projektová dokumentace bude objednateli dodána - viz tabulka + 1x na kompaktním disku (CD). Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4).*

<i>Popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>
<i>DSP koncept</i>	<i>1 TV, 1 EV</i>
<i>DSP čistopis</i>	<i>4 TV, 1 EV</i>
<i>PDPS koncept</i>	<i>1 TV, 1 EV</i>
<i>PDPS čistopis</i>	<i>4 TV, 1 EV</i>
<i>AD</i>	<i>1</i>

3) **ruší** dosavadní odstavec 2.2.8 článku II. Předmět smlouvy bez náhrady:

4) **ruší** dosavadní odstavec 3.3 článku III. Doba a místo plnění, a **nově zní** takto:

3.3. *Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:*

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části Služeb</i>	<i>Lhůta pro provedení dané částí Služeb</i>
<i>DSP koncept</i>	<i>do 20.6.2017</i>
<i>DSP čistopis</i>	<i>do 2 týdnů od odevzdání připomínek Objednatele ke konceptu</i>
<i>PDPS koncept</i>	<i>do 2 měsíců od provedení průzkumných prací v terénu (předpoklad 09/2017)</i>
<i>PDPS čistopis</i>	<i>do 1 měsíce po odevzdání připomínek Objednatele ke konceptu</i>
<i>AD</i>	<i>v průběhu stavby na vyzvu Objednatele</i>

5) **ruší** dosavadní odstavec 3.5 článku III. Doba a místo plnění bez náhrady:

6) **ruší** dosavadní odstavec 16.15 článku XVI. Závěrečná ustanovení, a **nově zní** takto:

16.15. *Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:*

- Příloha č. 1 - Podrobný popis Služeb*
- Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny;*
- Příloha č. 3 - Harmonogram poskytování Služeb – nepožaduje se;*

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů – nepožaduje se;

7) ruší dosavadní Příloha č.1 a nová je součástí tohoto dodatku č.1.

8) ruší dosavadní Příloha č.2 a nová je součástí tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 6.3.2014

PUDIS a.s.

Datum: - 7 -03- 2017

Příloha č. 1
Podrobný popis Služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby dle této výzvy a jejích příloh.

- projektové práce na zhotovení dokumentace DSP této PHS včetně technického řešení křížení protihlukové stěny s vjezdem k retenční nádrži
- projektové práce na zhotovení dokumentace PDPS této PHS včetně technického řešení křížení protihlukové stěny s vjezdem k retenční nádrži a vybrané dokumenty ZDS
- provedení souvisejících průzkumných prací,
- zajištění koordinační činnosti s inženýringem,
- výkon autorského dozoru.