



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001112
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001072
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007515
číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Buršík, tel.: [redacted]

mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 356 001,52 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 38 661,03 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 12 132 110,41 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH **12 449 450,90 Kč**
- 3.5. S ohledem na výše uvedené vícepráce, zejména na skutečnost zjištění nedostačujících výškových poměrů pro napojení dvou nových uličních vpustí na stávající přípojky a jejich nefunkčnost, což vyvolalo nutnost provedení nového připojení v délce cca 65 m, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do třinácti (13) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.

- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost zhotovitele**
- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

PORR a.s.
Ing. František Buršík
prokurista
podepsáno elektronicky

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas
prokurista
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:





Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň, Koterov,
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: qbep485

V Praze dne 8.1.2024

Věc: Návrh na změnu ceny díla a na změnu termínu pro zprovoznění komunikace II/605.
Zádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Název veřejné zakázky: „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

Vážení,

obracíme se na Vás s návrhem změny smlouvy o dílo uzavřené dne 16.2.2023 mezi objednatelem Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. a zhotovitelem PORR a.s. na provedení veřejné zakázky s názvem „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.11.2023 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Vzhledem k tomu, že změna Smlouvy o dílo, tak jak je níže popsána, má dopad jak na cenu díla, tak i na termín pro provedení díla, týká se náš návrh:

- A) změny ceny díla uvedené v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo a
- B) změny termínu uvedeného v čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy.

Důvody změny:

1. Změna na základě požadavku objednatele, dle které byla zpracována změnová projektová dokumentace, jejímž předmětem bylo doplnění středového ostrůvku s místem pro přecházení, včetně úpravy veřejného osvětlení, na ulici Jiráskova za křižovatkou s ulicí Bojovníků za svobodu směr Praha. Změnu zobrazuje přiložený změnový výkres SITUACE – 1. ČÁST, VÝKRES Č. 2 Z 02/2023. Změnový rozpočet zpracovaný k této změně byl oceněn, schválen a je součástí změnového listu (SÚS PK – ZL 1), který je též přílohou této žádosti.
2. Změna zjištěná v průběhu provádění stavby, která se týká nefunkčních přípojek uličních vpustí na levé straně ulice Pražské v místě zálivu zastávky BUS. Zde bylo při provádění prací zjištěno, že stávající přípojky uličních vpustí, do kterých se měly napojit nově vybudované uliční vpustí, jsou nefunkční, neprůtočné a není možné je ani zprovoznit pročištěním. Současně není možné se do nich výškově napojit. Proto bylo na společném jednání za účasti projektanta, TDS, zástupců objednatele a zhotovitele i správce kanalizace odsouhlaseno provedení nového napojení uličních



vpustí do kanalizace. Bylo navrženo a odsouhlaseno technické řešení nového napojení a na základě zaměření vypracován a oceněn změnový výkaz výměr. Tento změnový rozpočet je též součástí změnového listu (SÚS PK – ZL 1).

Změny Smlouvy o dílo, které si výše uvedené skutečnosti vyžádaly:

A) Změna ceny díla:

a. Méněpráce celkem:	-38'661,03 Kč bez DPH
b. Vícepráce celkem:	356'001,52 Kč bez DPH
c. Celkem cenový nárůst dle změny:	317'340,49 Kč bez DPH

Podrobně je finanční změna ceny díla popsána změnovým listem SÚS PK – ZL 1, jenž je přílohou této žádosti o dodatek.

B) Změna termínů:

- a. Výše uvedené skutečnosti si vyžádaly delší dobu provádění a to z důvodu nárůstu množství prací a to i v případě změny popsané v bodu č. 1 výše, neboť doplnění prací o nový ostrůvek a místo pro přecházení, včetně nového veřejného osvětlení, sice mělo po finanční stránce dopad do ceny ve formě jejího mírného snížení, ovšem tyto nové práce byly mnohem náročnější na čas než odpočítávaná plocha neprovedených konstrukčních vrstev vozovky, na jejichž úkor byl ostrůvek proveden. U změny přípojek uličních vpustí popsané v bodu 2 výše se jednoznačně jedná o nárůst výměr a pracnosti.
- b. Na základě výše uvedených skutečností, žádáme o následující změny termínů uvedených v čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o dílo, kteréžto byly odsouhlaseny zástupci objednatele:
 - I. Konečný termín pro dokončení stavebních prací se nově stanovuje na **16.2.2024**.
 - II. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí kompletního díla včetně všech dokladů se nově stanovuje na **16.3.2024**.

Příloha:

1. Změna stavby – situace
2. Změnový list (SÚS PK – ZL 1)

Za PORR a.s.:

**František
Buršík**

Digitálně podepsal
František Buršík
Datum: 2024.01.08
17:18:34 +01'00'

Ing. František Buršík
prokurista

**Martin
Lukas**

Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2024.01.08
17:15:07 +01'00'

Ing. Martin Lukas
prokurista

Změnový list SÚSPK

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	[redacted], QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380			
Projektant:	IP projekt s.r.o., [redacted], Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
<p>SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.</p> <p>Nový přechod s ostrůvkem V návaznosti na připravovanou revitalizaci areálu Sokolovny vyvalstal požadavek na umožnění přecházení chodců - §222 odst 4 Měněpráce - Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před Sokolovnou Vícepráce - Nový návrh přechodu pro chodce s ostrůvkem (investor město) a s tím související dlážděné úpravy podél vozovky, DZ (investor SÚSPK)</p> <p>Připojky uličních vpustí V průběhu stavebních prací byly zjištěny nedostačující výškové poměry pro napojení dvou nových uličních vpustí na stávající připojky a jejich nefunkčnost - § 222 odst. 6 Vícepráce - Provedení nové sružené připojky v délce cca 65 m</p>				
údaje o změně:	Změnu vyvolal:	Požadavek objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Dokumentace změny stavby před dokončením, Rozhodnutí - změna stavby před dokončením č.j. MeRo/7151/OD/23 Ehr, zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	317 340,49 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	66 641,50 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	383 982,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 132 110,41 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	12 132 110,41 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	12 449 450,90 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	15 063 835,59 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-38 661,03 Kč	317 340,49 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	356 001,52 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 1 měsíc		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
Objednatel: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu			

Rožpočet ke změnovému listu

MÉNĚ PRÁCE										
Název díla:		II/605 ul. Jiráskova, Rokycany								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - §222 odst 4										
30	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	13 898,000	13 868,00	-30,000	17,33	240 852,34	240 332,44	-519,90
31	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	6 934,00	-15,000	418,28	2 906 627,72	2 900 353,52	-6 274,20
32	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tř 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	6 934,00	-15,000	694,23	4 824 204,27	4 813 790,82	-10 413,45
59	40445648	dotankové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	kus	1,000	0,00	-1,000	900,66	900,66	0,00	-900,66
61	914111121	Montáž svíselé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	2,00	-1,000	488,16	1 464,48	976,32	-488,16
62	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	1,00	-1,000	3 686,84	7 373,68	3 686,84	-3 686,84
69	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	70,550	66,15	-4,400	219,67	15 497,72	14 531,17	-966,55
74	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	70,550	66,15	-4,400	463,75	32 717,56	30 677,06	-2 040,50
76	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,550	66,15	-4,400	24,41	1 722,13	1 614,72	-107,40
80	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	515,300	500,10	-15,200	341,71	176 083,16	170 889,17	-5 193,99
81	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	467,300	452,10	-15,200	530,88	248 080,22	240 010,85	-8 069,38
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-38 661,03
VICE PRÁCE										
Název díla:		II/605 ul. Jiráskova, Rokycany								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - §222 odst 4										
24	564831111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	33,600	58,62	25,020	152,16	5 112,58	8 919,62	3 807,04
33	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tř 50 mm	m2	33,600	58,80	25,200	488,16	16 402,18	28 703,81	12 301,63
34	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	34,272	59,98	25,704	659,02	22 585,93	39 525,38	16 939,45
54	914111111	Montáž svíselé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	30,000	33,00	3,000	427,14	12 814,20	14 095,62	1 281,42
56	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	8,00	2,000	652,92	3 917,52	5 223,36	1 305,84
60	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	6,000	8,00	2,000	981,21	5 887,26	7 849,68	1 962,42
77	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	219,980	304,68	84,700	219,98	48 391,20	67 023,51	18 632,31
78	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,800	358,40	6,600	561,39	197 497,00	201 202,18	3 705,17
79	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	35,000	35,66	0,660	1 153,28	40 364,80	41 125,96	761,16
95	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,863	364,85	15,984	73,50	25 641,43	26 816,25	1 174,82
96	998225191	Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	348,863	364,85	15,984	40,00	13 954,52	14 593,88	639,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										62 510,63
SO 101 - Přepojení UV - ulice Pražská - § 222 odst 6										
1	113106144	Rozebrání dlažeb za zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojné pl přes 50 m2	m2	496,000	503,50	7,500	48,82	24 214,72	24 580,87	366,15
2	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl do 50 m2	m2	52,000	53,50	1,500	80,00	4 160,00	4 280,00	120,00
3	132354204	Hřícení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třída těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	59,088	224,33	165,240	562,46	33 234,64	126 175,53	92 940,89
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	195,972	381,21	165,240	103,73	20 328,18	37 468,52	17 140,35
5	162301101	Vodorovné přemístění do 800 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	195,972	321,82	125,850	103,73	20 328,18	33 382,60	13 054,42
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třída těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 405,000	1 570,24	165,240	85,82	120 577,10	134 758,00	14 180,90
7	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	410,076	449,47	39,390	219,67	90 081,39	98 734,20	8 652,80
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,663	132,66	65,000	250,00	16 915,75	33 165,75	16 250,00
9	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 978,000	4 075,50	97,500	21,97	87 396,66	89 538,74	2 142,08
10	00572410	osivo směs travní parkové	kg	99,500	101,94	2,440	207,47	20 643,27	21 149,49	506,23
11	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	132,600	135,85	3,250	1 037,34	137 551,28	140 922,64	3 371,36
12	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	636,32	220,320	98,43	40 946,88	62 632,98	21 686,10
13	151811231	Odstažení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	636,32	220,320	49,10	20 425,60	31 243,31	10 817,71

14	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	170,516	296,37	125,850	96,33	16 425,81	28 548,94	12 123,13
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	53,865	85,10	31,230	403,37	21 727,53	34 324,77	12 597,25
16	181152302	Úprava pláně pro silnice a dělnice v zářezích se zhuštěním	m2	2 053,000	2 573,50	520,500	25,77	52 905,81	66 319,10	13 413,29
17	451573111	Lože pod potrubí otevířený výkop ze štěrkopřesku	m3	11,970	22,38	10,410	1 132,05	13 550,64	25 335,28	11 784,64
18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	1 816,000	1 825,00	9,000	191,63	348 000,08	349 724,75	1 724,67
19	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	96,000	97,50	1,500	439,35	42 177,60	42 836,63	659,03
20	696212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	11,000	18,50	7,500	293,29	3 226,19	5 425,87	2 199,68
21	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí	kus	6,000	7,00	1,000	7 933,02	47 598,12	55 531,14	7 933,02
22	286112301R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkryvným kloubem - DN150	kus	6,000	7,00	1,000	2 440,81	14 644,86	17 085,67	2 440,81
23	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevířený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	129,000	198,40	69,400	183,34	23 650,86	36 374,66	12 723,80
24	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosá DN 160	kus	89,000	95,00	6,000	305,49	27 188,61	29 021,55	1 832,94
25	28611360	Kolekna kanalizace PVC KG 160x30°	kus	60,000	66,000	6,000	152,55	9 153,00	10 068,30	915,30
26	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	32,000	33,000	1,000	5 491,82	175 738,24	181 230,06	5 491,82
27	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdia světlé hloubky 1000 mm	kus	32,000	33,000	1,000	2 806,93	89 821,76	92 628,69	2 806,93
28	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	32,000	33,000	1,000	2 684,89	85 916,48	88 601,37	2 684,89
29	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,863	357,063	8,200	73,50	25 641,43	26 244,13	602,70
30	998225191	Připlátek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	348,863	357,063	8,200	40,00	13 954,52	14 282,52	328,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (přepojení UV - ulice Pražská):									293 490,89	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (kompletní více práce):									356 001,52	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									317 340,49	