

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/0355/OIN, uzavřené dne 20.4.2023 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27.9.2023, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 275
e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing arch. Karel Kloupar, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 108320049/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 576 517 107
e-mail: archico@archico.cz
mobilní číslo: +420 602 512 613

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/0355/OIN, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27.9.2023, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně ceny díla dochází z důvodu nutnosti řešení většího rozsahu stavebních úprav, než bylo původně předpokládáno. Tyto nepředvídatelné skutečnosti vychází z provedených průzkumných prací. Jedná se zejména o návrh architektonicko-stavebního a statického řešení dřevěného krovu, řešení návrhu nádvoří a řešení nového podlahového vytápění v celém objektu.

- 3.2. **Mění se článek 5., „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“ smlouvy, konkrétně její odstavec 5.1., 5.1.2. a 5.1.3. a nahrazuje se novým zněním následovně:**

5.1. *Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí*

<i>Původní cena bez DPH</i>	<i>3.194.500,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>670.845,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>3.865.345,00 Kč</i>

<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>261.900,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>54.999,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>316.899,00 Kč</i>

<i>Nové celková cena bez DPH</i>	<i>3.456.400,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>725.844,00 Kč</i>
<i>Nová celková cena vč. DPH</i>	<i>4.182.244,00 Kč</i>

Z toho

5.1.1. *Provedení průzkumných prací*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>206.000,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>43.260,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>249.260,00 Kč</i>

5.1.2. *Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.526.600,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>320.586,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1.847.186,00 Kč</i>

5.1.3. *Dokumentace pro provedení stavby (DPS)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1.656.800,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>347.928,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>2.004.728,00 Kč</i>

5.1.4. *Cena za výkon inženýrské činnosti*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>67.000,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>14.070,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>81.070,00 Kč</i>

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ č. 2023/0355/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 133/10/RM/2023 dne 6.3.2023.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva