

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ č. 05PT-002660

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 2014

Název veřejné zakázky:

**„I/34 Lišov – Vranín – kontrola odváženého zemního materiálu“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupeno: ██████████ generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████  
ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████  
ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

název: **GeoTec-GS,a.s.**  
se sídlem: Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431  
bankovní spojení: ██████████ č. ú.: ██████████  
zastoupena: ██████████, předseda představenstva  
██████████, místopředseda představenstva  
██████████, obchodní ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, vedoucí pracoviště ČB

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

#### I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-002660, na akci „**I/34 Lišov – Vranín – kontrola odváženého zemního materiálu**“.
2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě požadavků stavby v průběhu zpracování. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.
  - **ruší se lhůta pro dodání či termín dodání ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účinnosti objednávky tzn. od 1.8.2023**
  - **nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 27. 12. 2024**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál
4. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích

V Praze

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za Zhotovitele: GeoTec-GS, a.s.

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

██████████  
předseda představenstva

██████████ Digitálně podepsal

██████████ Datum: 2024.01.05  
15:54:40 +01'00'

██████████  
místopředseda představenstva

██████████ Digitálně podepsal

██████████ Datum: 2024.01.05  
15:37:30 +01'00'

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 15.01.2024 16:07:24 +01:00