


Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Cyklo Průmyslová – Jahodnice A 24, Praha 14, č. akce 2950142 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: 3		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha 8 - Karlín				
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Paré č.1 Příjemce Skanska a.s., Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha 8 - Karlín </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Paré č. 2 Příjemce Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7 </td> </tr> </table>		Paré č.1 Příjemce Skanska a.s., Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha 8 - Karlín	Paré č. 2 Příjemce Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7
Paré č.1 Příjemce Skanska a.s., Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha 8 - Karlín	Paré č. 2 Příjemce Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7			
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny:				
1. Oprava VO po vandalismu V rámci předávací řízení stavby objednateli, kdy objednatel zajišťoval navýšení jističe pro veřejné osvětlení, došlo k poškození elektrického vedení veřejného osvětlení VO vandalem a to opakovaně. Jedná se o poškození 12polí VO. Změna zahrnuje opravu kabeláže včetně napojení v lampách VO a všech souvisejících prací. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací 0,-- Kč	Cena dodatečných prací 1 118 156,04 Kč		
Cena navrhovaných změn celkem 1 118 156,04 Kč				
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV	jméno	datum	podpis	
Investiční ředitel TSK	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel Náměstek GŘ, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richtr	datum podpis Ing. Josef Richtr	
Zhotovitel Skanska a.s.	jméno	datum	podpis	
			Číslo paré: 1	



Příloha č. 11 Vyjádření TDS

