

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004426

Číslo smlouvy konzultanta: 22-222

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.50170

Název související veřejné zakázky: I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

osoba oprávněná k podpisu tohoto Dodatku č. 1:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí odd. veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí oddělení údržby silnic

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ452723857

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

ředsedou představenstva

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 1

zastoupena:

na základě plné moci ze dne 15.3. 2021

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel Ateliéru realizace staveb

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

a

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

obch. ředitelkou a prokuristkou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, obchodní ředitelka a prokurista

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 25.4. 2022 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, č. rámc. sml. 01ST-000947 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- na základě Rámcové dohody byla dne 2.8. 2022 smluvními stranami uzavřena tato Smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“ (dále jen „Smlouva“),
- dle článku 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek z Rámcové dohody platí, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb konzultantem po celou dobu realizace konkrétní stavby až do okamžiku jejich dokončení a vyvedení, bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě, a dále, že zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě podléhá souhlasu Objednatelů daného formou dodatku ke Smlouvě a takový dodatek není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- předpokládaný termín dokončení prací dle Smlouvy je do 30.11. 2023,
- realizace stavebních prací na stavbě „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec“ stále probíhá a předpoklad dokončení stavby je 31.12. 2023, když následně bude nutné stavbu administrativně dokončit, tj provést kontrolu souhrnných závěrečných zpráv, kontrolu projektové dokumentace DSPS a geodetického zaměření stavby, dokončit fakturaci a administraci ZBV
- původně Smlouvou předpokládaný rozsah poskytování služeb správce stavby byl v důsledku výše uvedených skutečností již vyčerpán, přičemž je nezbytné i nadále zajistit odpovídající výkon činnosti správce stavby, a to nad rámec sjednaný dle Smlouvy

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody, dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy tak, že předpokládaný termín dokončení prací je **30.4. 2024**.
2. Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dále dohodly na změně rozsahu služeb a na navýšení ceny za poskytované služby dle čl. II., odst. 1 Smlouvy o částku **157.500,- Kč** (bez DPH). Celková cena za poskytované služby po navýšení dle tohoto Dodatku č. 1 činí částku **1.513.100,- Kč** (bez DPH).

Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních z nichž 3 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Příloho tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Navýšení rozsahu poskytovaných služeb

V Pardubicích dne 29 -11- 2023

V Praze dne 28 -11- 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“

„I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“ - Dotatek č. 1

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1	CELKEM s Dodatkem č. 1	CENA CELKEM (PŮVODNÍ)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 1	Nová cena (CELKEM)

		Celková cena		Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM	1 083 600,00		157 500,00	1 241 100,00
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM	272 000,00		-	272 000,00
Celkem (bez DPH)		1 355 600,00		157 500,00	1 513 100,00
DPH (21%)		284 676,00		33 075,00	317 751,00
Celkem vč. DPH		1 640 276,00		190 575,00	1 830 851,00

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zašoupená

předsedou představenstva

(dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c n ě ů j e

zaměstnankyní společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.:

nař

bytem Suchy vrsek 2133, Praha 5 – 158 00, číslo OP:

(dále jen „zmocněnkyně“),

aby za zmocnitel:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plně moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitel elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatel,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitel elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námítky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námítky,
- zastupovala zmocnitel při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodávatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelů, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnitele:

.....
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

.....
zmočeněec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil **notářka**

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749