

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 799/16/OSM

číslo smlouvy zhotovitele: 28.2016/RC

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
zastoupené: MČ Brno-Kohoutovice
Sídlo: Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 449 92 785
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 20429621/100
zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou MČ
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název: Beta Control s. r. o.
Sídlo: Černého 829/58, 635 00 Brno Bašného 36, 623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku: 18. Února 1994, spisová značka C 14198 vedená u
 Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Radovanem Přikrylem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radovan Přikryl
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Podhorský
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Richard Bílek
IČO: 606 96 052
DIČ: CZ60696052
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 276600621/0100
 (dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 799/16/OSM, ev. č. zhotovitele 28/2016/RC ze dne 07.09.2016 (dále jen smlouva)

na akci

„Stavební úpravy výtahů Jírovcova 1, 3, 5 Voříškova 2, 4 Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35 a vybudování nových výtahů Bellova 4, 6, 8, 10, 12, 14 MČ Brno-Kohoutovice“ (dále jen smlouva)

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna původní přílohy č. 4 smlouvy. Časový harmonogram stavby včetně hlavních milníků.
2. Původní příloha č. 4 smlouvy se ruší, a nahrazuje novým Časovým harmonogramem smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Dodatek smlouvy č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení

Příloha č. 1 Doložka schválení

Příloha č. 2 Časový harmonogram stavby včetně hlavních milníků

V Brně dne 28.12.2016

Za objednatele:

V Brně dne 28.12.2016

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Petr Šararik
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Ing. Radovan Finkler
jednatel


BETA CONTROL 

Beta Control a. s.
Černého 829/58
635 00 Brno – Bystrc
IČO: 60696052 DIČ: CZ60696052


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 799/16/OSM uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno, na akci „Stavební úpravy výtahů Jirovcova 1, 3, 5, Voříškova 2, 4, Pavlovská 25, 27, 29, 31, 33, 35, Bellova 4, 6, 8, 10, 12, 14 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 56. schůzi konané dne 21.12.2016, usnesením č. 56/1058-16, písm. b).

V Brně dne 28.12.2016



Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice



Časový harmonogram díla

[illegible]

Časový harmonogram díla

[illegible]

