

DODATEK Č. 5 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 11PT-000146, ev.č. 058/12 ze dne 20.12.2012

č. smlouvy zhotovitele: 12LI33034

ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.7.2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 2.12.2014, ve znění dodatku č. 3 ze dne 8.1.2015, ve znění dodatku č. 4 ze dne 16.7.2015

NÁZEV AKCE:

„R35 Časy – Ostrov, DSP/IČ/PDPS/AD“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
 Statutární zástupce: generální ředitel ŘSD ČR
 IČ: 65993390
 DIČ: CZ65993390
 Bankovní spojení:

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. (vedoucí sdružení „VASA“)

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
 Zastoupený: jednatel
 jednatel

Zástupce ve věcech
 smluvních:

Zástupce ve věcech
 technických:

IČ: 48266230
 DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace: Krajský soud v Ústí n. L., sp. zn.: C 4487

Satra, spol. s r.o. (účastník sdružení „VASA“)

Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
 Zastoupený: jednatel a generální ředitel

IČ: 18584209
 DIČ: CZ18584209

Bankovní spojení:

Registrace: Městský soud v Praze, sp. zn.: C 3014

(Objednatel a Zhotovitel dále též označeny jako „Smluvní strany“, jednotlivě pak jako „Smluvní strana“)

II. PŘEDMĚT DODATKU a jeho zdůvodnění

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o zpracování vyhotovené projektové dokumentace dle Prováděcí smlouvy D35 Časy – Ostrov, která se týká doplnění PDPS o SO 100 a 200, číslo smlouvy objednatele 11PT-001027, ev. č. 219/16 do projektové dokumentace dle původní smlouvy a tj. Souhrn smluvních dohod ze dne 20.12.2012 pro akci s názvem „R35 Časy - Ostrov, DSP/IČ/PDPS/AD“. Změna Smlouvy, která je předmětem tohoto dodatku, nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZZV.

Původní PDPS byla zadána před vydáním Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 10/2014. Na základě rozhodnutí objednatele nebyla projednávána výjimka z této Směrnice generálního ředitele a bylo rozhodnuto o dopracování objektů řady 100 a 200 dle SGR 10/2014 jiným zhotovitelem. Vypracovanou a doplněnou PDPS o SO 100 a 200 je nutné zapracovat do stávající PDPS, což je předmětem tohoto dodatku.

V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se zároveň upravuje jak termín plnění, tak i cena a požadovaný počet vyhotovení ZDS.

2. Dodatek č. 5 zároveň upravuje bankovní spojení Valbek, spol. s r.o.

III. MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na zpracování projektové dokumentace dle Prováděcí smlouvy D35 Časy – Ostrov, doplnění PDPS SO 100 a 200, číslo smlouvy objednatele 11PT-001027, ev. č. 219/16 do projektové dokumentace dle původní smlouvy a tj. Souhrn smluvních dohod č. 11PT-00146, ev.č. 058/12 ze dne 20.12.2012 – uvedené části smlouvy se mění a nově zní takto:

„Článek II. Zvláštní obchodní podmínky, A. Odkazy z článků VOP, pod- článek 22

Nové znění nového dílčího plnění se vkládá za stávající plnění ZDS (před AD):

Zpracování doplněné PDPS do stávající ZDS do 2 týdnů od předání kompletních podkladů z Prováděcí smlouvy č. 11PT-001027, ev.č. 219/16.

Počet paré (vyhotovení): 5x tištěné paré + 5x CD“

Tištěné paré bude vyhotoveno do 4 týdnů od pokynu Objednatele po ukončení výběrového řízení na zhotovitele (do dokumentace budou Poskytovatelem zpracovány dodatečné informace z výběrového řízení na zhotovitele). Zhotovitel poskytne součinnost v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

a

„Článek 1. CENA

Navýšení ceny z důvodu zpracování PD do původní smlouvy:

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Zpracování objektů řady 100			
Zpracování objektů řady 200			
Reprografie			
Cena celkem bez DPH			
DPH 21 %			
Cena celkem vč. DPH			280 115,- Kč

Rekapitulace ceny:

Souhrn smluvních dohod č. 11PT-000146, ev.č. 058/12:	44 797 000,- Kč
Dodatek č. 2 k SSD č. 11PT-000589, ev.č. 253/14:	2 985 400,- Kč
Dodatek č. 5 k SSD č. 11PT-000146, ev.č. 058/12:	231 500,- Kč

Cena celkem

48 013 900,- Kč bez DPH“

2. Nové bankovní spojení Valbek, spol. s r.o. je nyní:
identifikační údaje zůstávají beze změny.

ostatní

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem č. 5, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po třech vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze, dne

12. 06. 2017

V Liberci, dne

- 9 -06- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

~~Ředitelství silnic a dálnic ČR~~

Valbek, spol. s r.o.

jedenatel

L B