



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ŠAFINVEST, s. r. o.

Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek
Zastoupen: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
IČO: 280 78 756
DIČ: CZ 28078756
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Č. účtu: 2840085455/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Z důvodu méně a víceprací specifikovaných ve Změnovém listě č. 1 došlo ke změně ceny o dílo takto:

7. Cena díla a fakturace

7.1. Celková cena bez DPH dle SoD činí	23.769.847,69 Kč
Změnový list č. 1	1.309.771,03 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	25.079.618,7 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

23.8. Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 14. 12. 2023 usnesením č. 786/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

2. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZHOTOVITEL:

V Písku dne

.....
Ing. Rostislav Šafránek
jednatel

OBJEDNATEL:

V Písku dne

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 01

STAVBA:	Strakonická ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
SMLOUVA ČÍSLO:			
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998	
ZHOTOVITEL / IČ	ŠAFINVEST s.r.o.	IČ: 280 78 756	

Předmět Změnového listu: ZL1

Stavební objekt: SO 301 - Vodovod- řad 1
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava výměr dle skutečného provedení a geodetického zaměření vodovodu, včetně prodloužení o 30 m na základě požadavku investora k propojení s horní ulicí Strakonická • Zhotovení nového armaturního uzlu v horní ulici Strakonická na základě požadavku investora • Zrušení 2 ks podzemních hydrantů, doplnění 1 ks nadzemního hydrantu na základě požadavku investora
Cena: Zvýšení o: 350.189,- Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet 2) stavební deník 3) geodetické zaměření

Stavební objekt: SO 301.1 – Vodovodní přípojky
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava výměr dle skutečného provedení a geodetického zaměření vodovodních přípojek
Cena: Zvýšení o: 99.777,94 Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet 2) geodetické zaměření

Stavební objekt: SO 311 – Kanalizace – stoka A
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava výměr dle skutečného provedení a geodetického zaměření kanalizace • Výměna nezmapované stávající betonové kanalizace za plastovou DN 250 v celkové délce 15 m, vč.3 ks kameninových odboček na základě požadavku investora • Rozšíření výkopu nad stávající kanalizací k dohledání nezmapovaných přípojek
Cena: Zvýšení o: 1.846.080,30 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) stavební deník
3) geodetické zaměření

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO 28078756

Stavební objekt: SO 311.1 – Splaškové kanalizační přípojky

Popis změny:

- Úprava výměr dle skutečného provedení
- Odpočet nerealizovatelných 49 ks přípojek – stávající přípojky jsou vedeny do ulice Vratislavova

Cena:

Snížení o: -2.106.709,53 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) stavební deník

Stavební objekt: SO 311.2 - Přípojky uličních vpustí

Popis změny:

- Na základě požadavku investora doplněna jedna přípojka

Cena:

Zvýšení o: 51.630,97 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) stavební deník

Stavební objekt: SO 312 - Úpravy povrchů

Popis změny:

- Na základě požadavku investora doplněna jedna uliční vpust'
- Na základě požadavku investora prodloužen chodník vč. obrubníků v horní části ulice o 20 m, vyměněn chodník vč. obrubníků ve střední části ulice v délce 34 m vč. opravy asfaltové vozovky v délce 34 m a šíři 60cm, vyměněn chodník vč. obrubníků v dolní části ulice v délce 22 m
- Na základě požadavku investora byl vyměněn asfaltový povrch v dolní části ulice Strakonická
- Úprava výměr dle skutečného provedení a geodetického zaměření
- Zaměřeno Vratislavova ul. 52m² + Strakonická ul. 2.599 = celkem 2.651 m²
- Odpočet rozpočet 2.205 m² + ZL 1 výměra 202,4 m²
- Rozdíl 243,6 m²

Cena:

Zvýšení o: 1.571.710,46 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) stavební deník
3) Geodetické zaměření zámkovky a asfaltové vozovky

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO 28078756

Stavební objekt: odpočet - komunikace
Popis změny: <ul style="list-style-type: none">• Proveden odpočet úpravy povrchů, které se měly provádět při výstavbě plynovodu
Cena: Snížení o: 502.908,11 Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Změnový list č.1 celkem zvýšení o 1.309.771,03 Kč

Datum vystavení/úpravy: 29.11.2023

Za zhotovitele ŠAFINVEST s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

.....
Milan Smrt
Stavbyvedoucí

.....
Ing. Roman Honzík
TDI