

PaDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000542

a

Zhotovitel: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
se sídlem Křenová 538/22, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 27689328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 20. 6. 2006 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen Ing. Martinem Vašákem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2220671

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 6.12.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 1100 – 22000542, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace na rozšíření stávající komunikace Palcary včetně parkoviště, odvodnění, veřejného osvětlení a úpravy inženýrských sítí v souladu s platným územním rozhodnutím č. 416 ze dne 23. 6. 2020, a to ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti (IČ) nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci, vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí**“.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je navýšení ceny díla, což je zapříčiněno rozšířením o stavební objekt rekonstrukce vedení vodovodu, která je podmínkou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro vydání souhlasu se stavbou. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat, jelikož v roce 2018 byla schválena společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. DÚR, ke

keré nebyly připomínky a nebyla avizována potřeba rekonstrukce vedení vodovodu. Vzhledem k výše uvedeným změnám prodlužují smluvní strany také termín plnění díla.

3) Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Či. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. objednatele 1100-22000542 ze dne 6.12.2022 tak, že dosavadní znění čl. VII., Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 1.969.200,- Kč.“
- 2) Nahrazuje se příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny za Přílohu č. 1 obsaženou v tomto dodatku.
- 3) Dále se z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. objednatele 1100-22000542 ze dne 6.12.2022 tak, že dosavadní znění čl. VI., Termín zhotovení díla, odst. 2 odrážka druhá smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:
- „Konečná PDPS, IČ, SP: do 100 dnů ode dne platnosti tohoto dodatku č. 1.“

Či. IV.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Za Objednatele:

V Brně dne:


Datum: 2024.01.16
11:00:43 +01'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:


Datum: 2024.01.10
14:39:09 +01'00'

Ing. Martin Vašák
jednatel

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie celkem *	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	6.000
z toho záborový elaborát	8.000
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	12.000
DSP celkem	1.322.900
PDPS celkem	431.000
Soupis prací celkem	60.000
z toho soupis prací pro DSP	20.000
z toho soupis prací pro PDPS	40.000
Inženýrská činnost celkem	129.300
CENA CELKEM BEZ DPH	1.969.200

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

Datum: 2024.01.10
14:39:23 +01'00'

