

## DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“**

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-199/2021/JAN**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140 / 5423520036

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem a **JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 002

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.01.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“ ve znění jejích předchozích dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 11 odst. 11.2. této Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Článku 4 Smlouvy - Lhůty k provedení díla**, když dochází k úpravě etapy Termín dokončení Díla, a to o 6 měsíců.

Důvodem pro úpravu etapy Termín dokončení Díla je posun termínu dokončení stavebních prací u vlastní stavby a z toho plynoucí potřeba zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Článku 5 Smlouvy – Cena za provedení díla a Článku 6 Smlouvy – Platební podmínky.** V souladu s výše uvedeným navýšením rozsahu výkonu autorského dozoru dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **102 000,00 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění a navýšení ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-199/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 121 002, takto:

**1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Návrh stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem + Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>Předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení</b>	Nabytí právní moci společného povolení + Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, s kompletní dokladovou částí a náklady	Kopie žádosti předaná Objednateli + Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>8. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 3</b>	Definitivní předání změněné části DUSP+PDPS v sektoru gastroprovozu, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad délky trvání 20 měsíců v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**

## 2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

a) Celková cena díla dle SoD bez DPH	2 333 050,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 144 500,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	+ 197 000,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	+ 102 000,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	583 075,50 Kč
<b>c) Celková cena díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH</b>	<b><u>3 359 625.50 Kč</u></b>

**5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9a	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
9b	Definitivní odevzdání dokumentace gastroprovozu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■

12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

### 3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 této Smlouvy - **1.+2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1, 2, 4, 5 odst. 5.2. této Smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. této Smlouvy - **3.+4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši ■) odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. této Smlouvy - **5.+6. dílčí etapa plnění - předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši ■), 15, 16 odst. 5.2. této Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. této Smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši ■), 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 odst. 5.2. této Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- e) Plnění dle odst. 4.2. této Smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - do 6 týdnů od nabytí účinnosti SOD (Dodatek č. 3)**, fakturace části ceny dle položek č. 6, 7 a 9b odst. 5.2.

této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- f) Plnění dle odst. 4.2. této Smlouvy – **Termín dokončení díla**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

### Za Objednatele:

V Praze

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
16.01.2024 11:54  
Podepsáno elektronicky

.....  
[REDAKCE]  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za Zhotovitele:

V Praze

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Digitálně podepsal  
[REDAKCE]  
Datum: 2024.01.03  
20:20:43 +01'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Podepsal [REDAKCE]  
Datum: 2024.01.04 09:16:57 +01'00'

.....  
**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.