

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. 02PT-007473 uzavřené dne 03.03.2023

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
MUK Slivenec Zkapacitnění, TES a ZP
Číslo řídicího dokumentu systému Symbasis: 02DZP-002532

č. smlouvy **Objednatel**: 02PT-007473

č. smlouvy **Poskytovatel**: 001/2023

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společností 3M Projekt s.r.o.

se sídlem:

8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6,

IČO:

108 98 981,

DIČ:

CZ10898981,

zastoupenou

kontaktní osoba ve věcech smluvních

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 03.03.2023 smlouvu o poskytování služeb, č. Objednatele 02PT 007550 č. Poskytovatele 001/2023 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „MUK Slivenec Zkapacitnění, TES a ZP“, jejímž předmětem byly dopracování prověřovací studie – vyhotovení technické studie a aktualizace záměru projektu plánovaného zkapacitnění MUK Slivenec (dále jen „Služby“).
- B. Po uzavření Smlouvy vyvstala u Objednatele potřeba definování širší oblasti MUK Slivenec a kapacitního posouzení území pro rok 2030, ve kterém se uvažuje uvést do provozu zkapacitněná MUK Slivenec.
- C. S ohledem na charakter Služeb je účelné a efektivní, aby služby podle bodu B. Preambuly poskytl Objednateli Poskyvatel na základě této Smlouvy. Oproti tomu je v současné době pro Objednatele neúčelné a neefektivní pořizovat aktualizaci záměru projektu (popř. samotný záměr projektu), neboť před jeho pořízením je třeba mj. právě definovat širší oblast MUK Slivenec a kapacitně posoudit území pro rok 2023.
- D. Smluvní strany se na základě uvedeného dohodly na změně rozsahu a obsahu Služeb tak, aby odpovídal aktuálním potřebám Objednatele. Podrobný popis měněných služeb je zřejmý z Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1, tedy ze změnového soupisu služeb.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, a to tak, že původní Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany v tomto ohledu pro vyloučení pochybností uvádějí, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dochází ke zvýšení Ceny za poskytování služeb podle čl. 6 Smlouvy. Cena za poskytování služeb se zvýší o 8 000,- Kč bez DPH na celkových 895 500,- Kč bez DPH.

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené úpravy ve změně rozsahu a obsahu Služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na níže specifikované úpravě lhůt plnění uvedených v čl. 5 Smlouvy.

Původní znění čl. 5 odst. 5.1.1. Smlouvy:

„Návrh konceptu TES k projednání: projednání návrhu konceptu za účasti objednatele, MHMP a obce Slivenec do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.“

Se nahrazuje následujícím zněním:

„Návrh konceptu TES k projednání: projednání návrhu konceptu za účasti objednatele, MHMP a obce Slivenec do 3 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č.1.“

Čl. 5 odst. 5.1.2. Smlouvy se doplňuje o pododstavec 5.1.2.1. v následujícím znění:

„Kapacitní posouzení – koncept/čistopis do 6 týdnů od předání podkladů Poskytovateli Objednatelem.“

Původní znění čl. 5 odst. 5.1.3. Smlouvy:

„Technická studie -čistopis: 14 dnů od protokolárního odsouhlasení konceptu TES (MHMP, ŘSD ČR).“

Se nahrazuje následujícím zněním:

„Technická studie -čistopis: 14 dnů od protokolárního odsouhlasení konceptu TES včetně kapacitního posouzení (MHMP, ŘSD ČR).“

V čl. 5 se odst. 5.1.4. a odst. 5.1.5. Smlouvy ruší bez náhrady.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oceněný rozpis služeb.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom originále.

ŘSD

- 5 -01- 2024

3M Projekt s.r.o.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

MUK Slivenec Zkapacitnění, TES a ZP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

MUK Slivenec zkapacitnění TES a ZP

Cena A+B+C+D+E celkem bez DPH				887 500	8 000	895 500
-------------------------------	--	--	--	---------	-------	---------