

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2023/01088/01/OBJ
Datum vyhotovení	26.09.2023
ORG akce:	0

Dodavatel:  IČO: 08199337 DIČ: CZ08199337 Č. účtu: 2701637660/2010	Odběratel: Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky: Název akce: AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - rekonstrukce pokojů pavilonu CH Na základě dohody obou stran se termín výkonu činnosti technického dozoru stavebníka prodlužuje z 15.12.2023 nově do 09.02.2024 a cena se navyšuje o 18 150,00 Kč (z původní částky 49 005,00 Kč). Ke změně termínu dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby do 02.02.2024 dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby č. 2023/04287/OI/DSM/1. Výpočet ceny za prodloužení - viz cenová nabídka dodavatele ze dne 10.01.2024.	Cena včetně DPH: 18 150,00
--	--------------------------------------

Akceptujeme tuto dohodu podpisem: Dodavatel: 	Odběratel:  Krajského úřadu Olomouckého kraje
--	--