

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Kontejnerové stání Škroupova 1, MČ Brno-Židenice“**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300289/1

I. Smluvní strany

| | |
|------------------------|---|
| Objednatel: | Statutární město Brno |
| Sídlo: | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno |
| IČ: | 44992785 |
| DIČ: | CZ44992785 |
| Bankovní spojení: | ██████████ město |
| Číslo účtu: | ██████████ |
| Zastoupený: | Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice |

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

- a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz
- b) *technických:* Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel.: 548 426 129, e-mail: ibrmajer@zidenice.brno.cz
- Bc. Ilona Maňáková
tel.: 548 426 203, e-mail: manakovai@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

| | |
|------------------------|---|
| Zhotovitel: | DRS stavební s.r.o. |
| Sídlo: | Pražákova 1008/69, 639 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Pražákova 1008/69, 639 00 Brno |
| IČ: | 06324827 |
| DIČ: | CZ06324827 |
| Bankovní spojení: | ██████████ |
| Číslo účtu: | ██████████ |
| Zastoupený: | Ing. Martin Drábek, David Šprincl - jednatelé |

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

- a) *organizačně-právních:* Ing. Martin Drábek, David Šprincl
kontakt (telefon a e-mail) +420 774 986 779, +420 604 157 579
- b) *technických:* Ing. Martin Drábek, David Šprincl
kontakt (telefon a e-mail): +420 774 986 779, +420 604 157 579

Čl. 1 Dodatku

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 0523300289 ze dne 15.11.2023 (dále jen „Smlouva“). Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je neplánovaná změna (úprava) projektové dokumentace, kdy tato změna nastala z důvodů na straně objednatele. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Dodatku

Změna SoD

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší Článek III. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Doba plnění začne běžet podpisem smlouvy o dílo. Plnění musí být dokončeno nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Čl. 3 Dodatku

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí.

V Brně dne:

M. A. JOLH

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice
Objednatel

V Brně dne:

M. A. JOLH

Ing. Martin Drábek
jednatel

DRS stavební s.r.o.
David Šprinc
Lažákova 1008/69, 639 00 Brno