

název díla:	<b>Oprava komunikačního propojení kolektoru Stodůlky Sever - Jih</b>		
smlouva číslo:	<b>SODM-41/2023</b>	ze dne:	<b>26.09.2023</b>
zhotovitel:	<b>Gating Services, a.s.</b>		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	03.02.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	03.02.2024		

### Popis změny, případně náčrtek :

S ohledem na situaci na trhu, resp. s ohledem na výpadek v dodávkách nerezových kotevních prvků, požádal zhotovitel o možnost náhrady nerezových kotevních prvků za pozinkované. Jedná se o část optické trasy (900ks)

- úprava položky 3.36/3.36a/3.36b (MaR). Variantu nerez prvků připouští jak projektová dokumentace, tak Technické standardy KP a.s. Změna nemá vliv na požadavek certifikace požárně odolné trasy.

Na základě požadavku provozovatele (oddělení MaR) budou doplněny napájecí kabely a kabely UTP pro SAIA a provozní telefon. Návrh je nad rámec rozsahu projektové dokumentace a usnadní provozovateli plynulý přechod provozu stávající technologie na novou optickou trasu po jejím zprovoznění. Doplnění provedeno zavedením rozpočtových položek č. 3.24a a 3.25a (MaR).

Změny nemají vliv na termín realizace.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Filip Andrejs	Podpis:
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:
za dodavatele:	Igor Zahradník	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	2,21%
-----------------------------------	-------

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 310 883,77 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	16 729,92 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	34 398,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 293 215,69 Kč

Zpracoval:	Ing. Ivo Marek	V Praze dne:	09.01.2024
------------	----------------	--------------	------------